

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2023
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **TCK stav s.r.o.**
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200744
zastoupené Petrem Tučkem, jednatelem
se sídlem Čelákovická 22, Císařská kuchyně, 250 88 Čelákovice
IČ: 24232696 DIČ: CZ24232696

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.9.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vybudování autobusové zastávky v Králově Dvoře – Počaplech v ulici Plzeňská.

II.

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 ujednali, že v souvislosti se dokončováním prací se na základě předložených soupisů prací a po zohlednění víceprací a méněprací celková cena díla navyšuje o částku 18.485,- Kč bez DPH a čl. 5 Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2023 se mění takto:

5. Cena díla

Cena díla dle SOD	Úprava ceny	Konečná cena díla
1.249.897,60 Kč bez DPH	18.485,- Kč bez DPH	1.268.382,60 Kč bez DPH
262.478,49 Kč DPH 21 %	3.881,85 Kč DPH 21 %	266.360,34 Kč DPH 21%
1.512.376,09 Kč vč. DPH	22.366,85 Kč vč. DPH	1.534.742,94 Kč vč. DPH

Položkový rozpočet víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Položkový rozpočet méněprací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2023 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 18.10.2023


.....
objednatel
Město Králův Dvůr
Petr Vychodil, starosta

.....
TCK stav s.r.o.
Čelákovická 22, Císařská Kuchyně
250 88 Čelákovice
IČ: 24232696, DIČ: CZ24232696
zhotovitel
TCK stav s.r.o.
Petr Tuček, jednatel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2023/18/18 ze dne 16.10.2023.

V Králově Dvoře, dne 18.10.2023



Město Králův Dvůr

REKAPITULACE STAVBY – skutečnost

Kód:
Stavba: Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

KSO:
Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 4.10.2023
CZ-CPA:

Zadavatel:
Město Králův Dvůr

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

IČ: 24232696
DIČ: CZ24232696

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Použita databáze směrných cen. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Veškeré názvy jednotlivých zařízení jsou uvedeny pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Ve všech případech lze použít i jiná než navržená zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použil, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH			37 655,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	37 655,00	7 907,55
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 562,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Petr Tuček
Zhotovitel

TCK stav s.r.o.
Čelakovická 22, Císařská Kuchyně
250 88 Čelákovice
IČ: 24232696, DIČ: CZ24232696

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ – skutečnost

Kód: 0

Stavba: Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 04.10.2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant:

Zhotovitel: TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně,
PŠČ 25088

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 655,00	45 562,55
1	Autobusova zastávka 2 – Králův Dvůr – vícepráce 1	37 655,00	45 562,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – skutečnost

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

Objekt:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

KSO:

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

CZ-CPV:

Zadavatel:

Město Králův Dvůr

Zhotovitel:

TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2023

CZ-CPA:

IČ:

DIČ:

IČ:

24232696

DIČ:

CZ24232696

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 655,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 655,00	21,00%	7 907,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 562,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Petr Tuček

Zhotovitel

TCK stav s.r.o.

Čelakovická 22, Císařská Kuchyně
250 88 Čelákovice

IČ: 24232696, DIČ: CZ24232696

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ – skutečnost

Stavba:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

Objekt:

Autobusova zastavka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 04.10.2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: 0

Zhotovitel: TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 655,00

HSV - Práce a dodávky HSV

37 655,00

1 - Zemní práce

4 185,00

5 - Komunikace pozemní

5 850,00

SOUPIS PRACÍ – skutečnost

Stavba:

Autobusova zastávka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

Objekt:

Autobusova zastávka 2 - Králův Dvůr – vícepráce 1

Místo: Plzeňská - Králův Dvůr Počápy

Datum: 04.10.2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: 0

Zhotovitel: TCK, Čelákovice, Čelakovická 22 Císařská kuchyně, PSČ 25088

Zpracovatel: 0

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 655,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 655,00

D 1

Zemní práce

4 185,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší včetně očištění	m2	9,000	290,00	2 610,00
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	9,000	65,00	585,00
3	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	52,00	468,00
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	18,000	29,00	522,00

D 5

Komunikace pozemní

5 850,00

5	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm, původní materiál	m2	9,000	240,00	2 160,00
6	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	9,000	410,00	3 690,00

D 711

Izolace proti vodě

27 620,00

7	K	711212104R00	Penetrace savých podkladů 0,20 kg/m2	m2	7,500	121,00	907,50
8	K	711212001R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr	m2	7,500	232,00	1 740,00
9	K	711142559RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky	m2	7,500	343,00	2 572,50
10	K	R položka	Osazení krycí lišty noprkové folie včetně její dodávky	m	64,000	350,00	22 400,00

SOUPIS PRACÍ – skutečnost

Stavba:

Autobusová zastávka 2 - Králův Dvůr

Objekt:

Autobusová zastávka 2 - Králův Dvůr

Místo: Králův Dvůr

Datum: 4.10.2023

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: 0

Zhotovitel: Petr Tuček, Čelákovice, J. A. Komenského 1645, PSČ 25088

Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				
26	K	015231111	Vodorovné dopravní značení zastávka, šipky, symboly bílý plast	m2	-54,000	330,00	-17 820,00
27	K	015621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-54,000	25,00	-1 350,00