

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.5.2020
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel

Město Králův Dvůr, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

a

Zhotovitel

Společnost T.A.Q. s.r.o., zastoupená Petrem Jelínkem, jednatelem společnosti
se sídlem Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 150147
IČ: 28868781 DIČ: CZ28868781

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.5.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla : **Králův Dvůr, m.č. Levín – příjezdová cesta ke sběrnému dvoru:**

- 1) **Oprava příjezdové cesty ke sběrnému dvoru**
- 2) **Vybudování výhyben na příjezdové cestě ke sběrnému dvoru**
- 3) **Rekonstrukce mostku L2 v Levíně na příjezdové cestě ke sběrnému dvoru**

II.

Objednatel a zhotovitel ujednali, že z důvodu změny způsobu provedení Rekonstrukce mostku L2 v Levíně se cena díla snižuje v čl. V. bodě 3 o částku 3.139,65 Kč bez DPH a cena díla se mění takto:

5. Cena díla

- 1) **Oprava příjezdové cesty – částka 736.220,22 Kč**
- 2) **Vybudování výhyben na příjezdové cestě – částka 472.203,93 Kč**
- 3) **Rekonstrukce mostku L2 v Levíně – částka 350.743,55 Kč**

Celková cena díla 1.559.167,70 Kč (bez DPH).

Upravený rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.


III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22.5.2020 zůstávají beze změny.


Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom stejnopise.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V, dne


.....
za zhotovitele

V Králově Dvoře, dne 30. 07. 2020


.....
za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2020/17/32 ze dne 29.7.2020.

V Králově Dvoře, dne 30. 07. 2020

Město Králův Dvůr



Firma: Pontex, spol. s r.o.



Soupis objektů s DPH

Stavba: 1924501Levín - Rekonstrukce mostku L2 v Levíně – dočasné zajištění

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 350 743,55
OC+DPH: 410 134,36

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	135 000,00	28 350,00	163 350,00
SO 201	Mostek L2, dočasné zajištění	215 743,55	31 040,81	246 784,36



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1924501Levín Rekonstrukce mostku L2 v Levíně – dočasné zajištění
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 135 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
1	00410R	0	Všeobecné konstrukce a práce	KPL	1,000	15 000,00		135 000,00
			Vedlejší náklady					15 000,00

obsahují zejména náklady na:
- zřízení výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
1=1,000 [A]

2	00420R		Ostatní náklady	KPL	1,000	15 000,00		15 000,00
---	--------	--	------------------------	-----	-------	-----------	--	------------------

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Povodňového plánu stavby
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
1=1,000 [A]

3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	10 000,00		10 000,00
---	-------	--	--	-----	-------	-----------	--	------------------

dle TKP, obsahuje veškeré nutné zkoušky materiálů pro provedení a předání stavby

4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	8 000,00		8 000,00
---	-------	--	--	-----	-------	----------	--	-----------------

vytyčení hranice staveniště, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby
1=1,000 [A]

5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1=1,000 [A]	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
6	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povodňový a havarijní plán	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1.HMP vč.zpřístupnění po dokončení provizorní opravy 1=1,000 [A]	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
8	02999R	PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU A ZTIŽENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 1=1,000 [A]	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1924501Levín Rekonstrukce mostku L2 v Levíně – dočasné zajištění
Objekt: SO 201 Mostek L2, dočasné zajištění
Rozpočet: SO 201 Mostek L2, dočasné zajištění

SO 201 215 743,55

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	0	3	Všeobecné konstrukce a práce	5	6	9		10
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	38,520	220,00		8 474,40
1 Zemní práce								
2	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. likvidace	M2	10,000	250,00		78 379,15
3	11512R		odhad 10,0=10,000 [A] ZAJIŠTĚNÍ PŘEVEDENÍ VODY vč. vytvoření čerpací jímky f=1,000 [A]	KPL	1,000	10 000,00		10 000,00
4	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALU OD NANOSU předpokládá se ruční výkop, vč. výkopu pro šterkopiskový pošťář vč. odvozu a uložení na skládku	M3	19,260	3 150,00		60 669,00
5	17411		ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	26,20	178,25		4 670,15
5	18090		VŠEOBECNĚ UPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	18,000	30,00		540,00
2 Základy								
6	27157		nápojení koryta na potrubí 3.0*3.0*2=18 000 [A] POLŠTĚŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO zhutněný šterkopiskový pošťář vyměna podzákladí provedeno dle TPV dodavatele trouby 1,84*0,35*7,0=4,508 [A]	M3	8,900	2 050,00		39 385,00
								18 245,00
4 Vodovodné konstrukce								
7	272325		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37	M3	2,80	7 550,00		21 140,00
7	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Výplňový beton C25/30 XA2 vč. zabetonování čel provedeno ve vrstvách max. 400mm vč. vhodné technologie provádění viz TZ	M3	8,100	4 170,00		47 385,00
								33 777,00
8	451314R		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,000	13 520,00		0,00

9	467314	M3	2,160	6 300,00	13 608,00
<p>Vypňový beton (např. samozhutitelný) horní část vyplněného prostoru klenby vč. vhodné technologie provádění (předpokládá se provádění betonáže z čela klenby, proto se vrtání otvorů pro betonáž z úrovně vozovky nepředpokládá - viz TZ) odhad 1,0=1,000 [A] STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p>					
8					
10	87919R	M	0,000	19 800,00	0,00
<p>POTRUBÍ Z POLYETYLENU DN 1400MM Trouba s hradkou vnitřní stěnou vč. úpravy okolního terénu a nasunutí do klenby 6.8=6,800 [A]</p>					
9					
11	94890	KPL	1,00	42 120,00	42 120,00
<p>Ostatní konstrukce a práce PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ podskružení nosné konstrukce</p>					