

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.2.2022

uzavřená dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 3922131/0100

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.**
Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468
bankovní spojení: 117569233/0300

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.2.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Revitalizace požární nádrže Levín“.

II.

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ujednali, že po zohlednění méněprací a víceprací se smlouva o dílo ze dne 24.2.2022 v čl. IV. **Cena díla** mění na základě změnového listu č. 1 tak, že celková cena se navyšuje o částku 1.122,- Kč bez DPH:

	Původní	Navýšená
Cena bez DPH:	2.330.884,66 Kč	2.332.006,66 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24.2.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Příloha: změnový list č. 1

V Králově Dvoře, dne 20.5.2022


POHL cz, a.s.
Na Pomezí 2483
252 63 Roztoky
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 233 089 411
roztoky@pohl.cz
-13-

za zhotovitele


za objednatele

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/13/25 ze dne 16.5.2022.

V Králově Dvoře, dne 20.5.2022

Město Králův Dvůr



NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU



Číslo ZL: 001

Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 , 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468
Objednatel:	Město Králův Dvůr nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr IČ: 00509701, DIČ: CZ00509701
Č. smlouvy zhotovitele:	3022009
Název akce:	Retenční nádrž Levín

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto smluvní změnu Díla:

Předmět změny:	Odvoz a likvidace sutí, sanace zdí nádrže, odpočet komunikací
Popis a zdůvodnění změny:	V průběhu stavby bylo nutné odvézt a zlikvidovat suť v množství 72 tun, aby nebyl ovlivněn termín dokončení stavby. Tyto práce nejsou součástí původního rozpočtu v SoD. Dále bylo z důvodu špatného stavu nutné vybourání a následná sanace hlav stěn požární nádrže. Dále nebylo nutné provedení Položek oddílu 5- Komunikace dle rozpočtu k SoD.
Přílohy:	1) Položkový rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 258 891,00 Kč	260 013,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 122,00 Kč	-

Za TDI souhlasí:	Za projektanta souhlasí:
Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:	Za zhotovitele:
 MĚSTO KRÁLŮV DVŮR náměstí Míru 139 267 01 Králův Dvůr	 POHL cz, a. s. Na Pomezí 2483 252 63 Roztoky IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468 +420 233 033 411 roztoky@pohl.cz
Datum: 16/6 2022	Datum:

Retenční nádrž Levín

Číslo ZL: 001

Odvoz a likvidace suti

Číslo		Kód položky	Popis	MJ	Vícepráce/Méněpráce	
T	Y				Množství	Cena/MJ (Kč)
Přípočty						
1	K	997013112	997 - Přesun suti	t		260 013,00
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace		72,00	118 440,00
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,00	46 800,00
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	72,00	1 440,00
4	K	997013830.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	525,00	37 800,00
			Vybetonování hlav zdí nádrže	t	72,00	32 400,00
		962 10-0022.RAO	Bourání nadzákladového zájva z železobetonu (vč. přesunu a odvozu, bez poplatku za skládku)	m3	6,50	110 175,00
			Pozn.: 65*0,5*0,2= 6,5m3 (obvod*šířka*výška)			50 310,00
		997013830.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,30	6 435,00
		311 32-0044.RAB.R	Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tl. 50 cm, oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3	m3	6,50	53 430,00
28	K	76759012R	767 - Konstrukce zámečnické Montáž a dodávka lávky z PZ pororoštu	ks	1,00	31 398,00
Odpočty						
20	K	567134113	5 - Komunikace			-258 891,00
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SCC 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 200 mm	m2	-69,00	-227 493,00
21	K	573111111	Postřík infiltrační Plz asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-103,50	-4 864,50
22	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	-103,50	-4 864,50
23	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-103,50	-78 039,00
24	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-103,50	-74 727,00
28	K	76759012R	767 - Konstrukce zámečnické Montáž a dodávka lávky z kompozitu	ks	-1,00	-31 398,00
						1 122,00 Kč



POHL a.s.
 Na Pomezí 7483
 252 63 Rožtoky
 IČO: 25604468
 DIČ: CZ25604468
 +420 233 019 011
 rozklady@pohl.cz