

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.5.2021
uzavřená dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

IZOLTEC hydroizolační technologie s.ro.

Se sídlem: Petlery 64, 431 51 Domašín
IČO: 03607585
DIČ: CZ 03607585
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 267549158/0300
zastoupený: Filip Pospíšil, jednatel
kontaktní osoba: Filip Pospíšil, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Zámek Králův Dvůr, rekonstrukce krovu a střešního pláště jižního a západního křídla**“. Dodatkem č. 1 ze dne 27.6.2022, Dodatkem č. 2 ze dne 22.8.2022 a Dodatkem č. 3 ze dne 24.11.2022 byla po zohlednění víceprací upravena celková cena díla. Dodatkem č. 4 ze dne 22.12.2022 byla po zohlednění méněprací upravena celková cena díla.

II.

Úprava ceny

Účastníci tohoto Dodatku č. 5 ujednali, že z důvodu početní chyby se tímto Dodatkem č. 5 upravuje znění čl. III. Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2022, který nově zní takto:

III.

Zápočet závazků a pohledávek

*Po dokončení prací na rekonstrukci krovu a střešního pláště na zámku Králův Dvůr a po zohlednění méněprací dle tohoto Dodatku č. 4, se Město Králův Dvůr jako objednatel zavazuje na základě předloženého vyúčtování uhradit společnosti IZOLTEC hydroizolační technologie jako zhotoviteli, doplatek sjednané ceny díla ve výši 1.484.995,37 bez DPH, tj. **1.796.844,40 Kč včetně DPH.***

Zhotovitel z důvodu prodlení s termínem dokončením díla se po vzájemné dohodě s objednatelem zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 973.889,97 Kč bez DPH.

Účastníci tohoto Dodatku č. 4 ujednali, že po vzájemném započtení závazků a pohledávek, které tímto činí, uhradí objednatel na účet zhotovitele částku ve výši **822.954,43 Kč (vč. DPH)**.

Úhradou shora uvedené částky dojde mezi objednatelem a zhotovitelem k vypořádání veškerých závazků a pohledávek z titulu uzavřené smlouvy o dílo ze dne 7.5.2021.

VI.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022, Dodatku č. 2 ze dne 22.8.2022, Dodatku č. 3 ze dne 24.11.2022 a Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 5 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V 18.01, dne KRÁLŮV DVŮR

za zhotovitele


IZOLTEC hydroizolační technologie s.r.o.
Petiery 64 PSČ 431 51 Domašín
IČO: 03607585 DIČ: CZ03607585

V Králově Dvoře, dne 17.1.2023

za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2023/1/13 ze dne 9.1.2023.

V Králově Dvoře, dne 17.1.2023

Město Králův Dvůr

