Projekt „REVITALIZACE VÝZNAMNÉ SÍDELNÍ ZELENĚ V INTRAVILÁNU MĚSTA KRÁLŮV DVŮR – IV. ETAPA – 2019“


Harmonogram prací:

11/2021 – 03/2022		Kácení a odstraňování dřevin
10/2021 – 03/2022		Arboristické zásahy, 
11/2021 – 02/2022		Odstranění odpadu, betonu, tyčí a klepadel
02/2022 – 03/2022		Příprava půdy, terénní modelace
02/2022 – 04/2022		Stavební práce, šlapáky, mobiliář, herní  a rekreační prvky
03/2022 – 05/2022		Výsadby stromů, keřů a květin
04/2022 – 05/2022		Založení, vysetí travních a květnatých porostů
05/2022                             	Ukončení výstavby
06/2022 – 11/2023		2 roky následná péče (v rámci dotace)
do 11/2024			Třetí rok následné péče (nezpůsobilá část – mimo dotaci)

