Dodatek ¢.1

ke smlouvé o dilo
dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb. obéansky zakonik
(Cislo smlouvy zhotovitele : 1ZHS19038)

Objednatel:

Mésto Kralav Dviir

se sidlem: M&U Kraliiv Dvar, namésti Miru 139, Kraltiv Dvir u Berouna, PSC 267 01
zastoupeny: Petrem Vychodilem — starostou mésta

osoba opravnéna jednat v zalezitostech smlouvy: Petr Vychodil — starosta mésta
ICO: 005 09 701

DIC: CZ00509701

bankovni spojeni: Komeréni banka

¢islo G¢tu: 107-2001870277/0100

dale jako objednatel

a

Zhotovitel:

SMP CZ, as.
se sidlem: Vyskocilova 1566, 140 00 Praha 4
zastoupeny: Ing. Jan Jech, mistopfedseda pfedstavenstva SMP CZ, a.s.
a Ing. Jindfich Tautrman, ¢len predstavenstva SMP CZ, a.s
ICO: 27195147
DIC: CZ 27195147
zapis v obchodnim rejstfiku vedeném: Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 9654

Bankovni spojenil: Komeréni banka, a.s.
¢islo ucétu: 141510186/0100
osoba opravnéna jednat v zaleZitostech smlouvy: Vaclav Vigek, feditel zavodu Severozapad

dale jako zhotovitel

Smiuvni strany se dohodly na nésledujicich zménach smlouvy o dilo uzaviené dne 19.07.2019 (dale jen
.Smlouva®) a na znéni tohoto dodatku ¢.1 (dale jen ,dodatek):

Clanek .
Predmét dodatku

1.1.  Smluvni strany se dohodly zméné rozsahu pfedmétu dila sjednaného v &l. |. Pfedmét smiouvy o
meéneprace a viceprace v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 1 tohoto dodatku. Zména rozsahu je
podrobné specifikovana ve zménovych listech odsouhlasenych ob&ma smiuvnimi stranami, které
tvofi pfilohu €.1 tohoto dodatku. Tato pfiloha ¢.1 se stava nedilnou souéasti nabidkového rozpoétu,
ktery je pfilohou plvodni smlouvy.

1.2.  Vnavaznosti na zmeénu rozsahu pfedmétu dila se dosavadni &l. 4. Terminy pinéni, odst. 4.2.1.
nahrazuje nasledujicim znénim:

.4.2.1. Zhotovitel je povinen dokonéit veskeré prace na dile nejpozdéji za 113 kalendainich dnti ode
dne pfedani a prevzeti stavenisté.

1.3.  V navaznosti na zménu rozsahu dila se dosavadni &l. 6. Gena dila a podminky pro zménu sjednané
ceny, odst. 6.2. nahrazuje nasledujicim znénim:



6.2. Cena dila se na zakladé vy$e uvedené zmény rozsahu predmétu dila a Casu plnéni se na
zakladé& dohody obou smluvnich stran sjednava v nasledujici vysi

Cena dle ptvodni smlouvy o dilo bez DPH 24 285 770,85 K¢

Dodatek ¢.1 bez DPH - 447 623,51 K¢

Nova cena dila dle smlouvy o dilo a dodatku ¢.1 bez DPH 24 733 394,36 K¢

DPH 21 % 5194 012,82 K&

Nova cena dila dle smlouvy o dilo a dodatku €.1 vEetné DPH 29 927 407,18 K¢
Clanek II.

Zavéreéna ustanoveni
2.1.  Ostatni ujednani smlouvy nedotéena timto dodatkem zlstavaji nadale v platnosti.

2.2,  Tento dodatek se vystavuje ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz dvé obdrzi
objednatel a dvé zhotovitel.

2.3.  Dodatek je nedilnou soucésti smlouvy a smluvni strany svym podpisem potvrzuji, Ze s nim souhlasi.

2.4. Dodatek nabyva platnosti a uginnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

2.5.  Smiuvni strany prohladuji, Ze si tento dodatek pfed jeho podpisem precetly, Ze obsahuje jejich
pravou a skute¢nou vili, prostou omylu, natlaku a Ze nebyl uzaviena v tisni za napadné

nevyhodnych podminek, coZ svymi podpisy stvrzuiji.

2.6. Soucasti tohoto dodatku je nasledujici priloha:

pfiloha &. 1. Zmé&nové listy

V Praze v Kralové Dvore

Za Zhotovitele

g-Jan Jeth )
istopfedseda piedstavenstva starosta mésta

Ing. Jindfich Tautrman
¢len pfedstavenstva

| U
|
|

|
|
|

)
e
/ !,C«
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Zménovy list €.4 - DemontaZ a zpétna montaZ protihlukové stény

Thotovitel: SMP CZ, a.s. Objednatel:  Mésto Kraldv Dvir
Vyskoilova 1566 namést Miru 139
140 00 Praha 4 267 01 Kritly Dvar u Berouna
1€ 27195147 1¢: 005009701

CELKEM 14 090,31 334 688,66 320 598,35
2 - s &
1 Vybourani a zpétné osazeni odvodiiovaciho rigalu 12 970,32 113 428,38 0,00 i 100 458,06
NP| K [976092311 ks 0,000 0,00 0,00 813,00 0,00 813,00 73 170,00/ | 813,00
#| K|935112211 m 18,063 718,06 12 970,32 718,06 718,06 0,00 718,06 21 541,80
i ,
Qcistén{ vybouranych z desek nebo
NP| K |979054442 | 102 B0 i sodrovanin x MC m2 0,000 0,00 0,00 66,80 3 66,80 0,00 66,80 1362,72(| 66,80
Yodorevné doprava vybouranych hmot. &
NP| K |997221131 oenim do 50 m t 0,000 0,00 0,00 586,00 1016,12| 586,00 0,00 586,00 1016,12|| 586,00
Presun hmot ruéni pro pozemni E
NP| K |998229112 |komunikace s krytem dlaZdénym na t 0,000 0,00 0,00 359,00 0,00 359,00 3367,42|| 359,00
vadilenpst do 50 m ) ' '
NP K m2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2z DemontaZ a zpétna monta¥ oploceni v arealu Royal Frozen Fo 0,00 0,00 10 930 MN
= 7 A A
N K 6072811 Rozebrani E«:Qﬁ._uc oploceni na 1 i 0,000 0,00 0,00 §1,20 3 654.00 81.20
) B
NP| K |96607R kus 0,000 0,00 0,00 0,00 0.00
Vodorovna doprava vybouranych hmot . -
NP K [997221031 | e i do 50 m kus 0,000 0,00 0,00 586,00 243,92 586,00 243,92 586,00 243,92| | 586,00
Osazeni oplocen ze strojového pletiva s X
NP| K 348401130 |napinacimi dréty vyiiky do 2,0 m do 15" | kus 0,000 0,00 0,00 84,90 3 820,50 84,950 3820,50( | 84,90 3 820,50 84,90
sklonu svahu 5 s ' ’ '
Osazovani sloupki a vzpér plotovych e
NP| K 338171123 o celinict 0.2 6.m se Zabetanavaniin kus 0,000 0,00 0,00 292,00 3212,00| 3212,00| 292,00 3212,00{ | 292,00
NP[ M. kus | 0,000] 9,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 AR 0,00 0,00
3 Rozebrani zamkové dlazby v misté liniku z dalnice 1119,99 17 662,35 16542, 36 0,00 :
3[fisqoeis [Rovatrandiatebvazivel pldoiol ma 2 | 13,300 84,21 1 :L 99 84,21 4 Gd. 55 5l . .
ze zamkoveé dlaZby do lofe z | i m ! : f f , 3031,56 84,21 3031,56
Kladeni zamkoveé dlaZby kemunikaci pro g
NP| K|596211110 | oo e mm skupiny A pl do 50 m2 mz 0,000 0,00 0,00 313,00 11268,00 11 268,00 313,00 11 268,00| | 313,00
QFisténi vybouranych zamkovych dlazdic # 2
NP| K (979054451 |s pivednim sparovanim z kameniva mz 0,000 0,00 0,00 62,30 2242,80 62,30 2242,80 62,30 2 242,80 62,30
é7eného ] : ;
4 Terénni schodiité 0,00 35 250,001
Schodistové stupné dusané na terén - : : 0.00 e
NP au.mvﬁwﬂ terénniho schodisté a jeho o 0
K|434311111R] 1 obnoven - tnikovy vichod z | ™ ,000 0,0 0,00 35 250,00 2 350,00 35 250,00
dalnice
5 Presun materialu a arealu Royal Frozen Foods 0,00 7 125,00 0,00 7 125,00
Presun hmot ruéni - presun materialu v ’
NP| K [99722R vl = 15ks deselt | = 0,000 0,00 0,00 7 125,00 9 500,00 7 125,00
o DemontaZ a zpétna montaZ protihlukové stény 0,00 ..... 150 292,50 150 292.50
Odstranéni PHS sloupek ocelovy s 5 i
HP| K [966008531 | 1Fiin L iy mebo do pilaty m 0,000 0,00 0,00 £92,00 6228,00] 692,00 6 228,00 692,00 6228,00|| 692,00
Odstraneni PHS do profild z paneld PYC
NP| K [966006631 |sendviovych odrazivych Sifky do 4 m m2 0,000 0,00 0,00 565,00 16 780,50 565,00 16 780,50 565,00 16 780,50| | 565,00
viskv do 1.5 m ' ' )
Qdstranéni PHS de profil( z dfevénych ’
NP| K |966006631R| b, m2 0,000 0,00 0,00 565,00 8 068,20 565,00 8 068,20 565,00 B 068,20 565,00
PHS sloupek ocelovy zakladany do patky B
NP| K |918222113R| o el e m 0,000 0,00 0,00 2010,00 18 090,00{ 2010,00 18 090,00 2010,00 18 090,00/ | 2 010,00
PHS do profild panel soklovy betonovy
NP| K |918241203R | .o o PO T e 1 m2 0,000 0,00 0,00 21050,00 9 741,60 2 050,00 9741,60| 2 050,00 9 741,60 | 2 050,00
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Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.
VyskoEilova 1566
140 00 Praha 4
IC: 27195147

Zménovy list €.1 - Zmé&na konstrukéniho FeSeni nosné konstrukce
Zménovy list €.3 - Zemni prace pro skruZ a leseni

Iménovy list €.4 - DemontaZ a zp&tnd montaZ protihlukové stény

CELKEM

Rekonstrikce lavky pFes D5 v Kralové Dvore
REKAPITULACE ZMENOVYCH LISTU &.1,3,4

Mésto Krallv Dviar

namésti Miru 139

267 01 Kraldv Dvir u Berouna
IC: 005009701

Objednatel:

i
t
i

-113,96 -4 189 784,28 4 189 670,32
127 139,13 0,00 127 139,13
320 598,35 0,00 320 598,35

447 623,51

-4 189 784,28 4 637 407,80

Strana 125
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Rekonstrukce lavky pFes D5 v Kralové Dvoie

Zménovy list £.1 - Zména konstrukéniho fedeni nosné konstrukce

B CZ ki@ virct \I.

Zhotovitel: SMP CZ, a.s. Objednatel: Mésto Kraldv Dviir
Vyskatilova 1566 némésti Miru 139
140 00 Praha 4 267 01 Kréliiv Dviir u Berouna
IC: 27195147 1C: 005009701
$0D SKUTECNOST ROZDIL oDPOCET

CELKEM 4513 605,23 4507 384,14 -113,96 -4 189 784,28 4189 670,32
4 Vodorovné konstrukce 4 513 605,23 2883 299,97 -1624 198,13 -4 189 784,28 2 565 586,16
iz HOVIE y
TL K 421321130 .mﬁﬁm&% konstrukce deskové ze 2B | 3 | 447 87| 411760 483 764,47 4117,60 118 162,77 4117,60 365 601,70 -88,790| 4117,60 -365 601,70 0,00
+ . = <
37| K |421351111 w”ﬁwﬁﬂmmwﬁwﬂ azené mostovky S | 1 | 397.045) 670091 1990 471,81 6 700,91 0,00 6700,91|  -1990471,81 [ -207,045| 700,91  -1990471,81 0,00
S P *
38| K 421351211 Hwﬁ:rﬂawﬂmﬂw”% mostovky S | 1o | 297,045) 622,00 184 761,99 622,00 0,00 622,00 -184761,99 8 297,045 622,00 -184761,99 0,00
10| k 421361226 ﬁwﬂwwﬂwmwﬂmwﬂmes z t | 60,925 30440,82 1 854 606,96 30 440,82 205 658,18 30440,82) 164894878 54,169| 30440,82)  -1648948,78 0,00
np| K [421351111R Hﬂ%ﬁﬂ.ﬁ.@wﬂﬁhﬁm:m mostoViy® | mz | 0,000 0,00 0,00 403,00 11188,09 403,00 11188,09 0,00 403,00 11 188,09
NP| K [421351211R quo_%ﬁﬂm.mww“_m“ﬁ%% mostovky S| 2 | 0,000 0,00 0,00 70| 204606 73,70 2046,06 0,00 73,70 2 046,06
0 m - ods 2
NP| K |421381112 ”H”mhw%ﬂowﬂnwﬂm%aai m2 | 0,000 0,00 0,00 9,16 83,86 £21,00 5 686,93 621,00 5 686,93
NP| K |421351212 ﬁwﬂﬁﬁwﬁﬂ.ﬂ%ﬂwﬁﬁ m2 | 0,000 0,00 0,00 9,16 83,86 64,20 587,92 64,20 587,92
Np| k [317121118R |57 prafa desk ZB. - hmotnostido 3 | (.0 | g,000 0,00 0,00 2990,00 212290,00 2990,00 212 290,00 2990,00 212 290,00
[NP| M [5938363R1_|panel deskovy TYP1 kus | 0,000 0,00 0,00 34127,37 409 525,45 14127,37 409 528,45 EYEFIRET] y T
NP M[5938363R2_|panel deskovy TYPZ kus | 0,000 0,00 0,00 34127,37 34127,3 34127,37 34127,37 34127,37 3412737
NP M |5938363R3_|panel deskovy TYP3 kus | 0,000 0,00, 0,00 32552,26] 1595 060,83 32 552,26 1595 060,83 255226 1595 060.83
NP[M[5938363R4 |panel deskovy TYP4 kus 0,000 0,00 0,00 30 977,15 92 931,46 30 977,15 92 931,46 30 977,15 52931 46
NP| M |5938363R5_|panel deskovy TYPS kus 0,000 0,00 0,00 30 714,63 61 429,27, 30 714,63 61 429,27 30714,63 61 429,27
NP| M [5938363R6 |panel deskovy TYP6 kus 0,000 0,00 0,00 33 B64,85 67 129,71 33 864,85 67 729,71 33 864,85 &7 wno.d
NP| M |5938363R7 _|panel deskovy TYP7 kus 0,000 0,00 0,00 36490,04[ 36 490,04 36 490,04 36 490,04 36 490,04 36 490,04
NP[ M|5938363RE_|panel deskovy TYP8 kus | 0,000 0,00 0,00 36 490,04 36 490, 36 490,04 36 490,04 36 490,04 36 490,04
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00 1624 084,17 1624 084,17 : 1624 084,17
NP| K (948411111 M_“M__d mﬂVMM=MOmMENm dofasné kovové[ |y | ggo 0,00 0,00 313,63 1326947,38 313,63 1326 947,38 313,63 1326947,38
NP K paparar [OSTanenipodpomeskiio domn® | m3 | o000 000 0,00 500 190395,00 45,00 190 395,00 500 190395,00
, M&sicni najemné padperné skruze z
Tv b et dotasné kovoveé z v&Zi vysky do 10 m m3 .o.cca | B0 0,00 e i i i 10,00 84 620,00
i Tesnéni pracovni spary betonové e
INP| K (931994141 |konstrukce polyuretanovym tmelem do | m 0,000 0,00 0,00 73,70 22 121,79 73,70 22121,79 73,70 22121,79
| f pl 1,5 cm2 _
e : | -

Posun terminu o: ..

Za autorsky dozor:

Odsouhlaseno v Krilové Dvofe dne: . Za zhotavitele SMP CZ:




"Rekonstrukce lavky pres D5 v Kralové Dvore"

ZMENOVY LIST ¢ o1
Projekt: Rekonstrukce lavky pfes D5 v Kralové Dvore
Objednatel: Mésto Kraldv Dvar
Nameésti Miru 139
267 01
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Vyskocilo 1566
140 00 Praha 4

w
TAAL. MACS AT AN

Nazev ZL: Zména monolitické &asti nosné konstrukce za prefabrikované ZB k-ce
Datum vystaveni: 06.08.2019 Pozadovano kym: TDS a investorem
Podklady : plvodni vykres dle DPS: €08, C09, C10
- . o p— Zména o -
Prilohy : Vykaz vymeér ocenéni MCP nahrazuje/doplfiuje: nahrazuje puvodni ¢ast PD

Dlivod zmény :

Z ddvodu minimalizace t&zké techniky a provozu stavby v misté stavby navrhuje zhotovitel Gpravu
zelezobetonovych konstrukci z monolitickych provadénych v misté za prefabrikované dilce, které budou na
misté osazeny na ocelové vazniky a zmonolitnény. S ohledem na zrachleni postupu vystavby a eliminaci
rizik spojenych s nevhodnymi klimatickymi podminkami pro realizaci monolitické Zelezobetonové

» s . v .
T (L WP [N NN (L, B s LA ] )

Misto dotéené zménou : Nosné konstrukce lavky - uznatelné polozky. Zelezobetonova
mostovkanavrzena v projektové dokumentaci pro provadéni stavby jako monoliticka se navrhuje zménit na
prefabrikovanou ZB konstrukci.

Technicky popis zmény :

V ramci provadéci projektové dokumentace navrzena spfazena zelezobetonova deska jako monoliticka, je v
rémci dilenské dokumentace zhotovitele stavby navrzena jako prefabrikovand. Zelezobetonové deska
(mostovky) se nové navrhuje z prefabrikovanych Zelezobetonovych dilc(, které budou s ocelovou
konstrukci spraZzeny pomoci ocelovych trnli a armatury prefa dild zmonolitn&nim na stavbé.

Poznamky:
Nema vliv na realizaci zbytku stavby dle SoD - termin.

Predpokladany cenovy dopad (dle

Kontrolniho rozpoctu) bez DPH: -113,96 K<
Casovy dopad (je-|i néjakv); neni
Dopad do standardy (je-li néjakv); nenf
Schvalil: Ing. David Havranek
Podpis: Datum:
(TDI)
Za investora:
. - Podpis: Datum:
(Mésto Kraluv Dvur)
Za zhotovitele: Tomas Chvojka
Podpis: Datum:
(SMP CZ, a.s.)
Za projektanta: Ing. David Havranek
Podpis: Datum:
(AD - SUNCAD)




"Rekonstrukce lavky pfes D5 v Kralové Dvore"

ZMENOVY LIST ¢ 02
Projekt: Rekonstrukce lavky pres D5 v Kralové Dvore
Objednatel: Mésto Krallv Dvir
Namésti Miru 139
267 01
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Vyskocilo 1566
140 00 Praha 4

o
FTAM. NAS AT 4N

Nazev ZL: Zména typu a konstrukce zabradli lavky
Datum vystaveni: 13.08.2019 PoZzadovano kym: TDS a investorem
Podklady : Plvodni vykres dle DPS: Ci1
. ) Zména S it
Prilohy : natirazije/dopliuge: nahrazuje puvodni ast PD

Divod zmény :

Na zékladé doplfiujicich poZadavk{ vlastnika a spravce lavky na moZnost a zajiténi GdrZby a Zivotnosti
navrzenych konstrukei byla po zahdjeni stavby upravena konstrukéni skladba vyplni zabradli. Plvodné
navrzené plné vyplné zdbradli neumozfiovali montaz resp. demontéz dil¢ich poli a jejich fadnou revizi a
Udrzbu. S ohledem a na zajisténi Zivotnosti byl architektonicky navrh plnych uzavienych ¢asti zabradli

o
Inahrazen nrutawiim zniisnhem yvnlng z3hradli

Misto dotéené zménou : Zabradli lavky

Technicky popis zmény :

V rémci realizace bude na misto plivodné navrzeného systému zabradli z pinych vypini z cor-ten plech
véetné vypalované grafiky, pouzito zdbradli se svislou resp. proménné Sikmou ocelovou vyplIni a tfemi
vodicimi ocelovymi prvky.

Poznamky:
Nema vliv na realizaci zbytku stavby dle SoD - termin.

Predpokladany cenovy dopad (dle

Kontrolniho rozpoétu) bez DPH: 0,00 K&
Casovy dopad (je-li néjaky): neni
Dopad do standardu (je-li néjakv): nenf
Schvalil: Ing. David Havranek
Podpis: Datum:
(TDI)
Za investora:
= » Podpis: Datum:
(Mésto Kraluv Dvur)
Za zhotovitele: Tomas Chvojka
Podpis: Datum:
(SMP CZ, a.s.)
Za projektanta: Ing. David Havranek
Podpis: Datum:
(AD - SUNCAD)




"Rekonstrukce ldvky pres D5 v Kralové Dvore"

ZMENOVY LIST ¢. 03
Projekt: Rekonstrukce lavky pres D5 v Krélové Dvofe
Objednatel: Mésto Krallv Dvir
Nameésti Miru 139
267 01
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Vyskocilo 1566
1510 00 Praha 4

TN NArS FE AN

Nazev 7L Zemni prace pro skruz a leseni
Datum vystaveni: 20.08.2019 PoZadovdno kym: TDS a investorem
Podklady : Plvodni vykres dle DPS: C03, C06, C07
- . Zména .o p—
PFilohy : nahrazuje/doplfiuje: nahrazuje puvodni €ast PD

Diivod zmény : _

Na zékladé vyty€eni podplirné skru¥e a ledeni bylo zjisténo, Ze tvar a vy&ka zemniho télesa pod nastupnimi
rampami lavky neumoZfiuji bezpe&né a tadné zalozeni pomocného leseni a podplrnych skru3f
podepirajicich ocelové vazniky Iavky (rampy €.1 a rampy &.2) v prib&hu realizace. Privalany geotechnik
stanovil, vzhledem k zjist&nému stavu Gnosnosti zakladové pidy a stability svahu po dil¢i odtézbé, nutnost
VEtSi odtézby pro zajidténi stability navrzenych konstrukci (skruze, leeni). Pro Fadné zaloZeni téchto
pomocnych podpiirnych konstrukei je nutné provedeni vétsi odtéZby zeminy svahu zemniho télesa pod

ey LA ool ld ] sodaldon it ol £

Misto dotéené zmé&nou : Prostor pod l&vkou a terénni Upravy

Technicky popis zmény :

V ramci realizace bude nutno provést odkopy stavajiciho terénu a nasledné zp&tné zasypy véetné zhutnéni
v misté podptirné skruze ramp a v mistech zalozeni leeni pro provadéni navrzenych praci na stavajicich
ocelovych nosnicich ramp.

Poznamky:

Pfedpokladany cenovy dopad (dle

Kontrolniho rozpoétu) bez DPH: 127 139,13 k¢
Casovy dopad (je-li n&iakv): prodlouZeni terminu o 4 kalendaini dny
opad do standardu (je-li néjakv): neni
Schvalil: Ing. David Havranek
Podpis: Datum:
(TDI)
Za investora:
= " Podpis: Datum:
(Mésto Kréllv Dvir)
Za zhotovitele: Toma$ Chvojka
Podpis: Datum:
(SMP CZ, a.s.)
Za projektanta: Ing. David Havranek
Podpis: Datum:
(AD - SUNCAD)




"Rekonstrukce lavky pfes D5 v Kralové Dvofe"

ZMENOVY LIST & 04
Projekt: Rekonstrukce lavky pfes D5 v Krélové Dvore
Objednatel: Mésto Krallv Dv(r
Namésti Miru 139
267 01
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Vyskocilo 1566
140 00 Praha 4

TAML. NAS A ma A

Nazev ZL: Demontaz a zpétna montaz &asti stavajici PHS
Datum vystaveni: 06.08.2019 Pozadovano kym: TDS a investorem
Podklady : Plvodni vykres dle DPS: co2
Pfilohy : , erné.na nahrazuje plvodni &ast PD
nahrazuje/doplfiuje:

Divod zmény :

Na zakladé zjisténi pfi kontrolnim vytyceni podplirné skrufe a legeni bylo zjisténo, Ze East stavajici
protihluoveé stény (ddle | PHS) v misté obouy podpor hlavniho (stfedového) pole lavky, je v t&sné blizkosti s
témito podporami a budou muset byt z divod{ ochrany z &4sti demontovény, véetné schodiété v prostoru
nikového protostoru v PHS ze sméru D5. Zarove dochazf ke kolizi stavajiciho oploceni pfilehlého
prlimyslového aredlu u rampy R1.

Vlastnik a spravce PHS resp. vlastnik a spravce oploceni poZadovali s ohledem na zajisténi bezpeénosti
téchto konstrukci pfi realizacl stavby jejich demontaz a zpétnou mont4 po dokonceni stavby.

Misto dotéené zménou : Prostor podél ramp oddélujici D5

Technicky popis zmény :

V ramci realizace bude nutno provést demonta¥ a zp&tnou montaZ stavajicich panelll protihlukové stény
(PHS), ktera je v kolizi s provizorni konstrukci nové lavky. Zarovei musi dojit i k demonta%i a monta3i
stavajiciho schodisté v tnikovém prostoru PHS z D5. Zarovefi musi byt &dsteéné zdemontovino a opétovné
osazeno oploceni prilehlého primyslové areélu u rampy R1,

Poznamky:

Pfedpokladany cenovy dopad (dle

Kontrolniho rozpoétu) bez DPH: 320 598,35 K¢
Casovy dopad (je-li n&iaky): prodlouZen( terminu o 2 (demontaz)+2(montas) kal.dnv
opad do standardy (je-li néiakv): neni
Schvalil: Ing. David Havranek
Podpis: Datum:
(TDI)
Za investora:
z = Podpis: Datum:
(Mésto Kraltv Dvir)
Za zhotovitele: Tomas Chvojka
Podpis: Datum;
(SMP CZ, a.s.)
Za projektanta: Ing. David Havrdnek
Podpis: Datum:
(AD ~ SUNCAD)




Dolozka podle § 41 zdkona o obcich ¢. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, Ze byly splnény podminky platnosti podle zakona ¢. 128/2000 Sb.,
zejména ze uzavieni dodatku ke smlouvs o dilo bylo schvaleno usnesenim
Rady mésta Kraltv Dvir & 2019/23/8 ze dne 4.11.2019.

V Krilové Dvore, dne -8 11. 201




