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Harmonogram prací:

10.3. 2022 			PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
15.3. – 31.3. 2022 		Kácení a odstraňování dřevin 
15.3. – 10.4. 2022 		Odstranění odpadu, betonu, tyčí a klepadel
1.4 – 30.4. 2022 		Výsadba stromy 
1.4. – 30.4. 2022 		Arboristické zásahy 
1.4 – 30. 5. 2022 		Výsadby keře a trvalky 
1.5. – 20.5. 2022 		Stavební práce, šlapáky, mobiliář, dopadové plochy a instalace 
herní prvky 
21.5. – 1.6. 2022 		Terénní modelace a osetí ploch trávníků i lučních porostů 
Do 30.6. 2022 		Trávník po první seči 
Do 31.7 2022 		Trávník po třetí seči 
31.7. 2022 			PŘEDÁNÍ DÍLA
08/2022 – 07/2024		2 roky následná péče (v rámci dotace)
do 07/2025			Třetí rok následné péče (nezpůsobilá část – mimo dotaci)

