

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.7.2023  
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

## 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města  
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,  
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01  
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **Jiří Hasman – HASSTAV**  
Třenice 32, 267 61 Cerhovice  
IČ: 45132771 DIČ: CZ7103060624  
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 447240131/0100

### I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.7.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla **Rekonstrukce prostor v boční části radnice na archiv na adrese náměstí Míru 139, Králův Dvůr.**

### II.

Účastníci tohoto dodatku ujednali, že z důvodu nutnosti zachování technologické pauzy mezi vybetonováním podlahy a dodáním mobilního regálového systému se termín dokončení díla prodlužuje do 31.1.2024 a čl. 3. Lhůty Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023 se mění takto:

## 3. Lhůty

Termín dokončení: **nejpozději do 31.1.2024**


### III.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2023 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 31.10.2023

  
.....  
objednatel



**JIRÍ HASMAN**  
**hasstav**  
TŘENICE 32, 267 61 Cerhovice  
IČO: 45132771 DIČ: CZ7103060624

.....  
zhotovitel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2023/19/5 ze dne 30.10.2023.

V Králově Dvoře, dne 31.10.2023

  
.....  
Město Králův Dvůr

