

DODATEK Č. 1

ke SMLouvě O Dílo č. 4847/23 ze dne 6.11.2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel: **Město Králův Dvůr**

IČ: 00509701

DIČ: CZ00509701

se sídlem nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města

kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ, tel. 311 652 022

e-mail: tajemnik@kraluv-dvur.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 3922131/0100

dále jen „objednatel

Zhotovitel: **Spektra PRO spol. s r.o.**

IČ: 09486429

DIČ: CZ09486429

se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 336937

Zastoupená Ing. Martinem Dejdařem, jednatelem

Kontaktní osoba: Ing: Martin Dejdar, tel. 602 158 181

e-mail: martin.dejdar@spektrapro.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 6072669309/0800

dále jen „zhotovitel"

Název veřejné zakázky: " **Zpracování PD pro stavbu sportovní a kulturní haly v Králově Dvoře**"

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 6.11.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Zpracování projektové dokumentace pro stavbu sportovní a kulturní haly v Králově Dvoře**" pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení příp. pro společné územní a stavební řízení (dále jen smlouva).

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. 4847/23 ze dne 6.11.2023 a po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě - prodloužení termínu dokončení díla (dále jen „dodatek"), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Článek 5. bod 5.2. smlouvy – čas plnění se nahrazuje následujícím zněním:

5.2. Projektovou dokumentaci v rozsahu potřebném pro vydání rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději do 31.12.2024. Strany sjednávají, že další termíny budou sjednávat dle reálného trvání společného územního a stavebního řízení, přičemž zhotovitel bude postupovat bez zbytečných prodlení dle pokynů objednatele.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 4.9.2024

V Berouně dne

Za objednatele:

Město Králův Dvůr

Petr Vychodil, starosta

Za zhotovitele

Spektra PRO spol. s r.o.

Ing. Martin Dejdar, jednatel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/20/20 ze dne 2.9.2024.

V Králově Dvoře, dne 4.9.2024

Město Králův Dvůr