

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31.10.2024
uzavřená dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Město Králův Dvůr**
zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701
bankovní spojení: Komerční banka, účet č. 3922131/0100

Zhotovitel: **Jiří Pergl – Asfalt**
K Dědu 1705, 266 01 Beroun
IČ: 49838695 DIČ: CZ7301230618
bankovní spojení: 364169309/0800

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.10.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Opravy místních komunikací v Králově Dvoře**“.

II.

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ujednali, že z důvodu nutnosti navýšení rozsahu prací při opravě ulice v městské části Levín (okruh kolem RD) se navýšuje celková částka o maximálně 5%, tj. o částku 39 694,16 Kč + DPH, tj. na 883 577,36 Kč + DPH.

Bude fakturováno dle skutečně provedeného rozsahu potřebných prací.

III.


Účastníci tohoto dodatku č. 1 dále ujednali, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení uvedený v čl. 3. **Lhůty** smlouvy o dílo ze dne 31.10.2024 posunuje z 15.11.2024 do 30.11.2024.

VI.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.10.2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení, Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Králově Dvoře, dne 12.11.2024


.....
za zhotovitele **ASFALT - Jiří Pergl**
K Dědu 1705, Beroun 266 01
IČ: 498 38 695 DIČ: CZ7301230618
www.asfalt.cz
e-mail: asfalt@asfalt.cz

.....
za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/25/38 ze dne 11.11.2024.

V Králově Dvoře, dne 12.11.2024

Město Králův Dvůr

