

T

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21.1.2020**  
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Objednatel**

**Město Králův Dvůr**

zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města  
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,  
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01  
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

a

**Zhotovitel**

**hřiště.cz, s.r.o.**

zastoupená: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel  
se sídlem Příkop 838/6, 602 00 BRNO  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce číslo 63253  
IČ: 283 54 303 DIČ: CZ283 54 303

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Lesopark – obnova lesa s prvky pro děti“.

**II.**

Objednatel a zhotovitel ujednali, že Smlouva o dílo ze dne 21.1.2020 se v čl. 4 - Termín plnění, v bodě 4.1.1 tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že předpokládaný termín zahájení se posouvá na rok 2021 a **práce budou zahájeny nejpozději k 1.5.2021**. Důvodem je skutečnost, že objednateli nebylo dosud vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace k tomuto projektu.

Účastníci dále ujednali, že v případě, že by v průběhu roku 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace s podmínkou dokončení díla v roce 2020, mění se v tomto případě tímto Dodatkem č. 1 čl. 4.2 Termín dokončení bod 4.2.1. tak, že zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 90 kalendářích dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

**III.**


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.1.2020 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Brně, dne 20.5.20

V Králově Dvoře, dne 30.4.2020

  
za zhotovitele

**hřiště.cz, s. r. o.**  
Příkop 838/6  
602 00 Brno  
DIČ: CZ28354303

za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2020/4/19 ze dne 2.3.2020.

V Králově Dvoře, dne 30.4.2020



Město Králův Dvůr

