

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2025
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00 509 701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **Společnost Králův Dvůr – Průmyslová zóna západ**
složená ze společníka č. 1 a správce
spol. Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o., se sídlem Průmyslová 527, Králův
Dvůr, IČ: 24835030
zastoupená Petrem Skleničkou, jednatelem
a společníka č. 2
ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, Praha 4, IČ: 25117947

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.4.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby
„Králov Dvůr – Průmyslová zóna západ, Technická vybavenost“. Dodatkem č. 1 ze dne 26.8.2025
došlo k navýšení ceny díla dle změnového listu 1.

II.

Účastníci tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že na základě:

- změnového listu č. 2 došlo ke změně technického provedení jímek a cena díla se ponížila o 619 863,75 Kč + DPH,
- změnového listu č. 3 (doměrkový ZL) došlo k vyčíslení skutečně provedených prací a cena díla se navýšila o 319 643,08 Kč + DPH
- změnového listu č. 4 došlo k vyčíslení nákladů za zajištění mechanizace pro terénní úpravy a cena díla se navýšila o 449 390,- Kč + DPH

Účastníci tohoto dodatku ujednali, že na základě shora specifikovaných změnových listů dochází
k navýšení ceny díla o celkovou částku 149 169,33 Kč + DPH a Smlouva o dílo ze dne 1.4.2025 se na
základě tohoto dodatku č. 2 v čl. 4, bodě 4.1 mění takto:

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1	Úprava ceny dle ZL 3,4 a 5	Konečná cena díla
42 606 832,89 Kč bez DPH	149 169,33 Kč bez DPH	42 756 002,22 Kč bez DPH
8 947 434,90 Kč DPH 21%	31 325,55 Kč DPH 21%	8 978 760,46 Kč DPH 21%
51 554 267,79 Kč vč. DPH	180 494,88 Kč bez DPH	51 734 762,68 vč. DPH

Změnové listy č. 2, 3 a 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1.4.2025 a dodatku č. 1 ze dne 26.8.2025 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne

.....

zhotovitel

Společnost Králův Dvůr – Průmyslová zóna západ

Ekologická stavební Králův Dvůr a.s., společník č. 1 a správce

Petr Sklenička, jednatel

.....

objednatel

Petr Vychodil, starosta města

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2025/22/27 ze dne 29.9.2025 a usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2025/26/30.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr