

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2021

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

## Objednatel

Město Králův Dvůr, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města  
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,  
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01  
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

a

## Zhotovitel

VYSSPA Sports Technology s.r.o.  
se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň  
zastoupená jednatelem Jaroslavem Karáskem  
IČ: 27967638 DIČ: CZ27967638

### I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.8.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby pod názvem „Multifunkční hřiště Křížatky“.

### II.

Účastníci ujednali, že z důvodu změny umístění vstupní branky na hřiště a přeprojektování oplocení se na základě tohoto dodatku mění v čl. 3 **Termín plnění** tak, že zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo nejpozději do **8.11.2021**.

Současně se tímto dodatkem mění i čl. 4. **Cena** a to tak, že v souvislosti se shora uvedenou změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 9.500,- Kč + DPH:

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena s DPH</b>
původní	1.787.391,10 Kč	375.352,13 Kč	2.162.743,23 Kč
<b>nová cena</b>	<b>1.796.891,10 Kč</b>	<b>377.347,13 Kč</b>	<b>2.174.238,23 Kč</b>

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6.8.2021 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Králově Dvoře, dne 13.10.2021



.....  
za zhotovitele



.....  
za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2021/16/20 ze dne 4.10.2021.

V Králově Dvoře, dne 13.10.2021

Město Králův Dvůr

