

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 5.4.2022
uzavřená dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

Dozep s.r.o.

Se sídlem: Zaječov 343
IČO: 25637487
DIČ: CZ 25637487
Bankovní spojení: KB Hořovice
Číslo účtu: 19-6494140237/0100
zastoupený: Švandrlík Milan
kontaktní osoba: Švandrlík Milan
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.4.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Rekonstrukce ulice K Lávce, Zahořany**“.

II.

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ujednali, že z důvodu změny podkladních vrstev komunikace a změny provedení dešťové kanalizace se po zohlednění víceprací a méněprací tímto dodatkem č. 1 navyšuje cena díla o částku 403.557,- a smlouva o dílo ze dne 4.5.2022 se v čl. 4. **Cena díla** mění takto:

	Původní	Navýšená
Cena bez DPH:	1 884 433,- Kč	2.287.990,- Kč
samostatně DPH 21 %:	395 731,- Kč	480.477,90 Kč
Cena včetně DPH:	2 280 164,- Kč	2.768.467,90 Kč

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr na změnu provedení dešťové kanalizace tvoří přílohu č. 1 a nabídkový rozpočet a výkaz výměr na změnu podkladních vrstev komunikace tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 5.4.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Králově Dvoře, dne

9.5.2022


DOZEP s.r.o.

AUTOOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE


251 03 ZAJEČOV 343

IČO: 256 37487 DIČ: CZ-25637487

za zhotovitele Tel: 777 141 429, 300 983 225



V Králově Dvoře, dne 9.5.2022



za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Kralupy Dvůr č. 2022/12/34 ze dne 2.5.2022.

V Králově Dvoře, dne 9.5.2022



Město Kralupy Dvůr



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	A20/22
Zakázka	Rekonstrukce ul.K Lávce Zahořany
Klasifikace	
Fáze	Víceprace dešťova kanalizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Dozep s.r.o., Zaječov 343, 267 63 p. Zaječov, IČO 25637487,
-----------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------


DOZEP s.r.o.

AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE

267 63 ZAJEČOV 343

IČO: 25637487 DIČ: CZ 25637487

Tel: 777 141 429, 608 983 225




Zakázka:

Rekonstrukce ul.K Lávice Zahorány

	Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
001: Zemní práce		25 862		5 431	31 293
008: Trubní vedení		154 664	16,9	32 479	187 143
099: Přesun hmot PSV		1 893		397	2 290
Celkem (bez DPH)		182 418			
DPH		38 308			
Celkem (včetně DPH)		220 726 CZK			

POŘEDÍ PRÁCE

AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE
267 63 ZAJEČOV 343
IČO: 25637487 DIČ: CZ-25637487
Tel: 777 141 429, 608 983 225



Poř. Typ Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Hmotnost

Suf

001: Zemní práce

1.	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,52	801,00	9 228	-	-	-
			$24,0 \times 0,6 \times 0,8 = 11,52 \text{ m}^3$							
2.	SP	131201111	Hloubení nezapažených jam v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,76	705,00	4 061	-	-	-
			$1,2 \times 1,2 \times 0,8 \times 5,0 = 5,76 \text{ m}^3$							
3.	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,28	314,00	5 426	-	-	-
4.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce přebýtek výkopku na skládce : 17,28*1,7	t	29,38	190,00	5 581	-	-	-
5.	SP	181951112	Úprava dna výkopu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	21,60	72,50	1 566	-	-	-

008: Trubní vedení

6.	H	55243442	Poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	ks	4,00	8 076,00	32 304	154 664	16,9	-
7.	H	59224321	Prstěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x10cm	kus	3,00	357,00	1 071	0,8	-	-
8.	H	59224321	Prstěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	3,00	303,00	909	0,2	-	-
9.	H	59224321	Prstěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 6 cm	kus	5,00	274,00	1 370	0,3	-	-
10.	H	59224321	Prstěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 4 cm	kus	2,00	263,00	526	0,1	-	-
11.	SP	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,00	588,00	2 352	0,0	-	-
12.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,00	2 100,00	8 400	1,7	-	-
13.	H	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,00	4 850,00	24 250	0,3	-	-
14.	H	59223850	dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	5,00	710,00	3 550	0,5	-	-
15.	H	59223858	skruž pro uliční vpusť horní betonové 450x570x50mm	kus	5,00	750,00	3 750	0,6	-	-
16.	H	59223864	prstěnek pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	5,00	310,00	1 550	0,1	-	-
17.	H	59223874	koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	5,00	690,00	3 450	0,0	-	-
18.	SP	895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,00	6 500,00	32 500	1,7	-	-
19.	SP	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a koší na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,00	600,00	3 000	0,0	-	-
20.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevíraný výkop ze šteříkopisku	m3	3,00	1 283,00	3 849	5,7	-	-
21.	SP	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prošlym tř. C 12/15 otevíraný výkop	m3	2,50	4 200,00	10 500	4,7	-	-
22.	SP	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého KG jednovrstvé tloušť třídy SN8 DN 125	m	10,50	620,00	6 510	0,0	-	-
23.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého KG jednovrstvé tloušť třídy SN8 DN 160	m	14,00	712,00	9 968	0,0	-	-
24.	SP	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 125, včetně dodávky odbočový KG 125/125 mm	kus	2,00	339,00	678	0,0	-	-

DOZEŘ S.T.O.

AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE

267 63 ZAJEČOV 243

IČO: 23637487 DIČ: CZ 23637487

Tel: 777 141 429, 308 983 225



Poř. Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
25.	SP 877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 160, včetně dodávky odbočky KG 160/160 mm	kus	2,00	409,00	818	0,0	-	-
26.	SP 877373121	Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 125, včetně dodávky kolena KG 125/30°	kus	1,00	199,00	199	0,0	-	-
27.	SP 877373121	Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 125, včetně dodávky kolena KG 125/45°	kus	1,00	209,00	209	0,0	-	-
28.	SP 877373121	Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 125, včetně dodávky kolena KG 125/67°	kus	1,00	229,00	229	0,0	-	-
29.	SP 877373121	Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 160, včetně dodávky kolena KG 160/45°	kus	4,00	249,00	996	0,0	-	-
30.	SP 877373121	Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 125, včetně dodávky redukce KG 125/160	kus	2,00	615,00	1 230	0,0	-	-
31.	SP 877373121	Montáž tvarovek plast. gum. kroužek DN 125, včetně dodávky přesuvky KG 160	kus	1,00	496,00	496	0,0	-	-
099: Přesun hmot PSV									
32.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,90	112,00	1 893	-	-	-

DOZEK s.r.o.
 AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE
 267 63 ZAJEČOV 343
 IČO: 25637487 DIČ: CZ-25637487
 Tel: 777 141 428, 308 983 225


Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	A20/22
Zakázka	Rekonstrukce ul.K Lávice Zahořany
Klasifikace	
Fáze	Změna podkladních vrstev komunikace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firma

Typ Firmy	Dozep s.r.o., Zaječov 343, 267 63 p. Zaječov, IČO 25637487,
-----------	---

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

DOZEP s.r.o.
AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE
267 63 ZAJEČOV 343
IČO: 25637487 DIČ: CZ-25637487
Tel: 777 141 429, 308 983 225


Zakázka:

Rekonstrukce ul.K Lávice Zahořany

Popis

Cena

Hmotnost

DPH

Cena s DPH

obj.101: Vozovka - uznatelné náklady

005: Komunikace

151 100

641,4

31 731

182 831

151 100

641,4

31 731

182 831

Celkem (bez DPH)

151 100

31 731

Celkem (včetně DPH)

182 831 CZK

DOZEP s.r.o.

AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE

267 63 LAJEČOV 503

IČO: 25637487 DIČ: CZ-65637487

Tel: 777 141 429, 308 983 225



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sur
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	----------	-----

obj.101: Vozovka - uznatelné náklady

005: Komunikace

1.	SP	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	- 353,5	283,00	- 100 041	- 171,7	-
2.	SP	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	- 360,6	239,00	- 86 183	- 124,4	-
3.	SP	564742111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tl 100mm	m2	338,0	205,00	69 290	164,2	-
4.	SP	181102302	Úprava vrstvy zhutněním	m2	338,0	28,00	9 464	164,2	-
5.	SP	564841111	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tl 100mm	m2	338,0	221,00	74 698	116,6	-
6.	SP	181102302	Úprava vrstvy zhutněním	m2	338,0	28,00	9 464	164,2	-
7.	SP	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	338,0	488,00	164 944	164,2	-
8.	SP	181102302	Úprava vrstvy zhutněním	m2	338,0	28,00	9 464	164,2	-

POZEP S.T.O.

AUTODOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE

267 63 ZAJEČOV 343

IČO: 25637487 DIČ: CZ 25637487

Tel: 777 141 429, 308 983 225

