

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.5.2021
uzavřená dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

IZOLTEC hydroizolační technologie s.ro.

Se sídlem: Petlery 64, 431 51 Domašín
IČO: 03607585
DIČ: CZ 03607585
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 267549158/0300
zastoupený: Filip Pospíšil, jednatel
kontaktní osoba: Filip Pospíšil, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Zámek Králův Dvůr, rekonstrukce krovu a střešního pláště jižního a západního křídla**“.

II.

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ujednali, že z důvodu nutnosti navýšení počtu trámů a jejich opracování a impregnace se po zohlednění víceprací (příloha č. 1a, 1b a 1c) tímto dodatkem č. 1 navyšuje cena díla o částku 762.623,95 bez DPH a smlouva o dílo ze dne 7.5.2021 se v čl. V. **Cena díla** mění takto:

	Původní	Navýšená
Cena bez DPH:	4.881.655,15 Kč	5.644.279,10 Kč
samostatně DPH 21 %:	1.025.147,58 Kč	1.185.298,61 Kč
Cena včetně DPH:	5.906.802,73 Kč	6.829.577,71 Kč

Nabídkový rozpočet na navýšení počtu trámů tvoří přílohu č. 1a, 1b a 1c a vysvětlivky k nabídkovému rozpočtu tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2021 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Přílohy:

Příloha č. 1a – navýšení počtu trámů a demontáž podbití

Příloha č. 1b – navýšení počtu trámů

Příloha č. 1c – vazné trámy přesunuté na rekonstrukci západního křídla

Příloha č. 2 – vysvětlivky k nabídkovému rozpočtu

V, dne

V Králově Dvoře, dne

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/14/9 ze dne 30.5.2022.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr