

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.5.2021
uzavřená dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

IZOLTEC hydroizolační technologie s.ro.

Se sídlem: Petlery 64, 431 51 Domašín
IČO: 03607585
DIČ: CZ 03607585
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 267549158/0300
zastoupený: Filip Pospíšil, jednatel
kontaktní osoba: Filip Pospíšil, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Zámek Králův Dvůr, rekonstrukce krovu a střešního pláště jižního a západního křídla**“. Dodatkem č. 1 ze dne 27.6.2022 byla po zohlednění víceprací upravena celková cena díla.

II.

Účastníci tohoto Dodatku č. 2 ujednali, že z důvodu nutnosti výměny části vázaného napojení krokví západního křídla do krokví jižního křídla a výměny nárožního trámu se po zohlednění víceprací (příloha č. 1) tímto dodatkem č. 2 navyšuje cena díla o částku 76.428,95 Kč bez DPH a smlouva o dílo ze dne 7.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 se v čl. V. **Cena díla** mění takto:

	Původní	Navýšená dod. 1	Navýšená dodatkem 2
Cena bez DPH:	4.881.655,15 Kč	5.644.279,10 Kč	5.720.708,05 Kč
samostatně DPH 21 %:	1.025.147,58 Kč	1.185.298,61 Kč	1.201.348,69 Kč
Cena včetně DPH:	5.906.802,73 Kč	6.829.577,71 Kč	6.922.056,74 Kč

Účastníci tohoto Dodatku č. 2 dále ujednali, že z důvodu časové náročnosti výměny úžlabní krokve a s tím souvisejících prací se smlouva v čl. IV. **Doba plnění** mění tak, že termín dokončení díla se prodlužuje do **21.9.2022**.

III.

Účastníci tohoto dodatku dále ujednali, že hotovitel se zavazuje nejpozději do pondělí 22.8.2022 vyklidit prostor zařízení staveniště před zámek v Králově Dvoře a předat ho zpět objednateli.

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka na výměnu napojení krokví a nárožního trámu

V, dne

V Králově Dvoře, dne

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/17/5 ze dne 25.7.2022.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr