

ZADAVATEL:

Město Králův dvůr, náměstí Míru 139 , 267 01

Zámek Králův Dvůr – Rekonstrukce jižního křídla krovu

DATUM : 14.11.2022

STAVBA : Zámek Králův Dvůr – Rekonstrukce jižního křídla krovu

ZHOTOVITEL:

Petr Vlášek Mob.: 777 339086

Pettery 64 43151

vlasek.izol@gmail.com

IČO:03607585 DIČ: CZ03607585

**VÍCEPRÁCE – PŘÍZPŮSOBNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE RIZALITU A JEHO OPRACOVÁNÍ**

RTS CENOVÁ SOUSTAVA	položky	jedn.	množství	spotřeba /	celkové	jednotková	cena celkem
				přesah	množství	cena	bez DPH
762 71-0018.RAI	Prostorové vázané konstr. z řeziva plochy 800 cm2 hrany 15X30 cm(1KS NÁROŽNÍ TRÁM DÉLKY 6 M)	bm	6,00	1	6,00	1 485,0	8 910,00 Kč
762 71-0018.RAI	nastavení kroků pro vyrovnání s novou konstrukcí d+m	bm	24,00	1	24,00	1 250,0	30 000,00 Kč
naceněno dle původního rozpočtu položka č.19	montáž tašek na korunku,d+m laťování, d+m střešní folie	m2	60,00	1	60,00	1 620,00 Kč	97 200,00 Kč
naceněno dle původního rozpočtu položka č.9 (částečná)	demontáž starého laťování v části rizalitu	bm	60,00	1	60,00	65,00 Kč	3 900,00 Kč
762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB (2x)	m2	145,00	1	145,00	14,5	2 102,50 Kč
998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,80	1	7,80	950,00 Kč	7 410,00 Kč
CELKOVÝ SOUČET POLOŽEK VÍCEPRACÍ							149 522,50 Kč
CELKOVÁ CENA VÍCEPRACÍ BEZ DPH							149 522,50 Kč
DPH 21 %							31 399,73 Kč
CENA VČETNĚ DPH							180 922,23 Kč

za objednatele :

za zhotovitele :



IZOLTEC hydroizolační technologie s.r.o.
 Pettery 64, PSČ 431 51 Domašín
 IČO: 03607585, DIČ: CZ03607585

18.11.2022