

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.: 841/TC/DC/2022/039/DCLK

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Králův Dvůr

se sídlem: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

zastoupený: Petrem Vychodilem, starostou města

IČO: 00509701

DIČ: CZ00509701

Bankovní spojení: KB, a.s.; č.ú.: 3922131/0100

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

podatelna@kraluv-dvur.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy:

Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Vychodil, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ, tel. 311 652 022, tajemnik@kraluv-dvur.cz

Ing. Pavla Vildmonová, tel. 311 652 026, kom@kraluv-dvur.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zástupce: David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021

Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021

IČO: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur:

simona.ocenasova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:

Strabag, a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

David Müller, vedoucí OTÚ

Eva Klufová, ekonomická vedoucí oblasti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ, richard.romolini@strabag.com,

Ing. Jan Novák, vedoucí projektu, jan.novak@strabag.com, 724 149 022

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 1.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v rámci díla „Chodníky na silnici III/2365, Králův Dvůr“ (dále jen Smlouva o dílo).

II.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

Původní znění článku 3 odstavce 3.1 se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: červenec 2022

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: 31.3.2023

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.11.2022.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí.

Dodatek přezkoumal(a):




STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(158)

V Králově Dvoře, dne 6.12.2022

V Praze, dne 15.12.2022


Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Vychodil
Starosta města




David Müller
v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021


Eva Klufová
v zastoupení dle plné moci ze dne 16.12.2021

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/25/38 ze dne 5.12.2022.

V Králově Dvoře, dne 6.12.2022



Město Králův Dvůr

