

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2022  
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

## 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města  
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,  
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01  
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **ANTA spol. s r.o.**  
se sídlem Hanzlíkova 527/13, 180 00 Praha 8  
zastoupená jednatelem Ing. Arch. Karlem Scheibem  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11250  
IČ: 45793891 DIČ: CZ45793891

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.10.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace na úrovni územního řízení a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí na akci „**Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply**“.

Účastníci tohoto dodatku ujednali, že zhotovitel nebude pro objednatele zajišťovat inženýrskou činnost a tedy Smlouva o dílo ze dne 11.10.2022 se tímto dodatkem č. 1 v článku 2 - Předmět smlouvy, v čl. 3. Lhůta a v čl. 4. Cena díla mění takto:

## 2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele **vypracovat projektovou dokumentaci na úrovni územního řízení na akci „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply“** (přístavba nového pavilonu ZŠ v Tyršově ulici)

## 3. Lhůty

termín dokončení: **nejpozději do 15.1.2023**

## 4. Cena díla

Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají celkovou cenu díla dle cenové nabídky ve výši:

**Celkem 820.000,- Kč + DPH 21 %, tj. celkem 992.200,- Kč**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.10.2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 23.12.2022

objednatel  
Město Králův Dvůr  
Petr Vychodil, starosta



zhotovitel  
ANTA spol. s r.o.  
Ing. Arch. Karel Scheib, jednatel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/26/28 ze dne 20.12.2022.

V Králově Dvoře, dne 23.12.2022

  
Město Králův Dvůr

