

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2021

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel

Město Králův Dvůr, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

a

Zhotovitel

Tomáš Chalupa

se sídlem Příčná 90, Trubín
IČO: 17035422, DIČ: CZ7004220168

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.6.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „**Rekonstrukce střešního pláště**“ na budově Domu s pečovatelskou službou v Králově Dvoře na adrese Plzeňská 152, Králův Dvůr.

II.

Účastníci ujednali, že na základě předloženého soupisu víceprací (příloha č. 1) se cena díla navyšuje o částku 258.530,- Kč a článek V. **Cena** se mění takto:

	cena bez DPH	DPH 15%	cena s DPH
původní	3.385.608,97 Kč	507.841,35 Kč	3.893.450,32 Kč
nová cena	3.644.138,97 Kč	546.620,85 Kč	4.190.759,82 Kč

III.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 24.6.2021 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Králově Dvoře, dne 26.8.2021

.....
za zhotovitele


Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pod Haldou 847, 266 01 Beroun
mob.: 803 514 232, tel./fax. 311 621 271
IČO: 17035422, DIČ: CZ7004220168

.....
za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2021/13/16 ze dne 23.8.2021.

V Králově Dvoře, dne 26.8.2021

Město Králův Dvůr



Pod Haldou 847
266 01 Beroun

Tel : 311 621 271
Mob : 603 514 232



Praha 4 Kunratice
www.tchalupa.cz
tchalupa@email.cz

STAVBY, STŘECHY NA KLÍČ

Cenová nabídka DPS Králův Dvůr - vícepráce

8.8.2021.

Vícepráce DPS

Oprava říms zednický 160m	81 500 Kč
Oprava cihelných okrasných zídek na střeše	35 900 Kč
Demontáž půdních kojí	48 600 Kč
Přesun hmot	25 000 Kč
Odvoz suti	12 500 Kč
Úklid	5 500 Kč
<u>Součet bez DPH</u>	<u>91 600 Kč</u>
Oprava krovu a bednění - 4 ,5m3	49 530 Kč

SOUČET VÍCEPRACÍ BEZ DPH

258 530 Kč



Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Pod Haldou 847, 266 01 Beroun
mob.: 603 514 232, tel./fax: 311 621 271
IČO: 17035422. DIČ: CZ7004220166