

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
dne 27. 6. 2022

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města  
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,  
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01  
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **AVE Kladno, s.r.o.**  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250  
zastoupená jednatelem Bc. Jakubem Karlem a Ing. Šárkou Bukovskou a Ing. Radkem Krumlem  
se sídlem Dubská 793, 272 03 Kladno  
IČ: 25085221 DIČ: CZ25085221  
Kontaktní osoba: Josef Langer, vedoucí střediska Králův Dvůr, Popovice 180, Králův Dvůr,  
tel. 735705980, email: [Josef.langer@ave.cz](mailto:Josef.langer@ave.cz)

### I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.6.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Obruby chodníků a zřízení tří kanalizačních vpustí, Králův Dvůr, ulice Bohumila Hájka**“.

### II.

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ujednali, že stávající smlouva o dílo se v čl. II. Předmět smlouvy mění tak, že se předmět díla rozšiřuje o Rekonstrukci parkovacích stání a úpravu stávajícího chodníku.

Z tohoto důvodu dochází k navýšení celkové ceny díla a to tak, že se smlouva od dílo v čl. V. mění tak, že celková cen se navyšuje o částku 234.811,98 Kč bez DPH.

	Původní	Navýšená
Cena bez DPH:	732.456,48,- Kč	<b>967.268,46 Kč</b>

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Příloha č. 1: cenová nabídka na rekonstrukci parkovacích stání a úpravu stávajícího chodníku

V Králově Dvoře dne 8. 8. 2022

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č 1 Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/17/3 ze dne 25. 7. 2022.

V Králově Dvoře, dne 8. 8. 2022

---

Město Králův Dvůr