

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.7.2022
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zatrubnění ulice Plzeňská – Etapa 1

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o.

Se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
IČO: 45792348
DIČ: CZ45792348
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 133388475/0300
zastoupený: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: Ing. Lukáš Jágr, hl. stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci ujednali, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se čl. 3 Termíny plnění Smlouvy o dílo ze dne 14.7.2022 mění takto:

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. Stavební práce budou zahájeny po vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“.

3.2. Z důvodu prodlevy s vydáním „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci“ ze strany příslušných orgánů státní správy a dotčených organizací byl dohodnut termín dokončení díla na 30.9.2022.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14.7.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 3 vyhotoveních, když objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Jesenici dne 17.8.2022

V KRÁLOVĚ DVŮŘI dne 18.-08-2022

J.L.T.stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 75/II 252 42 Jesenice
IČO: 45792311 DIČ: CZ45792311

ZHOTOVITEL:

Ing. Pavel Jágr
jednatel společnosti



OBJEDNATEL:

Petr Vychodil
Starosta města



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č 1 Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/17/13 ze dne 25. 7. 2022.

V Králově Dvoře, dne 18 -08- 2022



Město Králův Dvůr

