

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 7.5.2021
uzavřená dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

IZOLTEC hydroizolační technologie s.ro.

Se sídlem: Petlery 64, 431 51 Domašín
IČO: 03607585
DIČ: CZ 03607585
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 267549158/0300
zastoupený: Filip Pospíšil, jednatel
kontaktní osoba: Filip Pospíšil, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Zámek Králův Dvůr, rekonstrukce krovu a střešního pláště jižního a západního křídla**“. Dodatkem č. 1 ze dne 27.6.2022 a Dodatek č. 2 ze dne 22.8.2022 byla po zohlednění víceprací upravena celková cena díla.

II.

Účastníci tohoto Dodatku č. 3 ujednali, že z důvodu nutnosti přizpůsobení části konstrukce rizalitu a jeho opracování pro propojení jižního a západního křídla zámku se po zohlednění víceprací (příloha č. 1) tímto dodatkem č. 3 navyšuje cena díla o částku 149.522,50 Kč bez DPH a smlouva o dílo ze dne 7.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 a dodatku č. 2 ze dne 22.8.2022 se v čl. **V. Cena díla** mění takto:

	Původní	Navýšená dod. 1	Navýšená dodatkem 2
Cena bez DPH:	4.881.655,15 Kč	5.644.279,10 Kč	5.720.708,05 Kč
samostatně DPH 21 %:	1.025.147,58 Kč	1.185.298,61 Kč	1.201.348,69 Kč
Cena včetně DPH:	5.906.802,73 Kč	6.829.577,71 Kč	6.922.056,74 Kč

Navýšená dodatkem 3

Cena bez DPH:	5.870.230,55 Kč
samostatně DPH 21 %:	1.232.748,42 Kč
Cena včetně DPH:	7.102.978,97 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 22.8.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních, když každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – cenová nabídka na přizpůsobení části konstrukce rizalitu a jeho opracování

V, dne

V Králově Dvoře, dne

.....
za zhotovitele

.....
za objednatele

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2022/23/7 ze dne 21.11.2022.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr