

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.7.2022
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **EXPERT ateliér, s.r.o.**
se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 Žižkov
zastoupená jednatelekou Annou Sedláčkovou, jednatelekou
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128147
IČ: 27941698 DIČ: CZ27941698

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.7.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo restaurování nástěnných maleb a výměna podlahové krytiny v rámci stavby „**Restaurování nástěnných maleb v prostoru západní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře a výměna podlahové krytiny v prostoru západní síně jižního křídla na zámku v Králově Dvoře**“.

II.

Účastníci tohoto dodatku ujednali, že z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období se termín dokončení části díla restaurování nástěnných maleb prodlužuje do 15.7.2023 a čl. 3., bod 3.2. Smlouvy o dílo ze dne 11.7.2022 se mění takto:

3. Termíny plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy dokončí a předá **do 15.7.2023**. Dílo se považuje za provedené v případě jeho předání a převzetí dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy o dílo.

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.7.2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 15.4.2023.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Králově Dvoře dne 18.4.2023

objednatel
Město Králův Dvůr
Petr Vychodil, starosta



zhotovitel
EXPERT ateliér, s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 27941698, DIČ: CZ27941698
Anna Sedláčková, jednatelekaz

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2023/8/9 ze dne 17.4.2023.

V Králově Dvoře, dne 18.4.2023



Město Králův Dvůr



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - DOD Č. 1

Investor: Město Králův Dvůr

Zakázka: „Restaurování nástěnných maleb a výměna podlahové krytiny v místnosti 106 na zámku v Králově dvoře“

|--|

[Handwritten signature]