

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2024
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Králův Dvůr**, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

Zhotovitel: **Gann stavební s.r.o.**
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306754
zastoupená jednatelem Janem Nistorem
se sídlem Libušina 166, 273 06 Libušín
IČ: 07742053 DIČ: CZ07742053

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, jejím předmětem bylo **zhotovení parkoviště v areálu ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply, Tyršova 136, Králův Dvůr – 3. etapa.**

Účastníci tohoto dodatku č. 1 ujednali, že z důvodu požadavku realizační firmy zajišťující výstavbu nového pavilonu ZŠ Počaply, Tyršova 136 na rozšíření příjezdové komunikace kolem jídelny ZŠ, dochází k posunutí nově budovaného parkoviště dle SOD ze dne 19.6.2024 východním směrem a v souvislosti s provedením úpravy podloží se navyšuje cena díla o částku 83 866,- Kč DPH.

Ze shora uvedených důvodů se smlouva o dílo ze dne 19.6.2024 tímto dodatkem mění v čl. 5 takto:

Cena díla dle SOD	Úprava ceny	Konečná cena díla
526 730,- Kč bez DPH	83 866,- Kč bez DPH	610 596,- Kč bez DPH
110 613,30 Kč DPH 21 %	17 611,86 Kč DPH 21 %	128 225,16 Kč DPH 21%
637 343,30 Kč vč. DPH	101 477,86 Kč vč. DPH	738 821,16 Kč vč. DPH

II.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 19.6.2024. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí.

V Králově Dvoře, dne 17.7.2024

.....
objednatel



Gann stavební s.r.o.
Libušina 166, 273 06 Libušín
IČO: 077 42 053
tel.: 734 339 491
e-mail: jannistor@seznam.cz

.....
zhotovitel



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2024/16/24 ze dne 15.7.2024.

V Králově Dvoře, dne 17.7.2024

Město Králův Dvůr



Gann stavební s.r.o

Varšavská 2048 Kladno 272 01

IČ:077 42 053

DIČ:CZ07742053

12.7.2024

DODATEK - Cenová nabídka - úprava parkoviště ZŠ Počaply, Tyršova 136 - III.etapa

popis prací	množství	jedn.cena	cena
rozebrání zámkové dlažby KROSO tl.. 8 cm	10 m2	370 Kč	3 700 Kč
vybourání silniční obruby	50 bm	450 Kč	22 500 Kč
osazení silniční obruby včetně dodávky betonu	15 bm	590 Kč	8 850 Kč
zpětná pokládka zámkové dlažby KROSO tl.. 8 cm	10 m2	630 Kč	6 300 Kč
doprava materiálu - betonový recyklát	380 km	48 Kč	18 240 Kč
betonový recyklát včetně rozhrnutí a zhutnění vibr.deskou	84 t	289 Kč	24 276 Kč
Celkem (bez DPH)			83 866 Kč

Gann stavební s.r.o.

Varšavská 2048, 272 01 Kladno

ICO: 077 42 053, DIČ: CZ07742053

Tel: 732 369 491

E-mail: jannistor@seznam.cz