
SMLOUVA O DÍLO 

na provedení stavby „Novostavba bytového domu“ 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
(dále jen „Smlouva“) 

 

Město Králův Dvůr 

IČO:    005 09 701 

Se sídlem:  Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr 

Zastoupeno:  Petrem Vychodilem, starostou 

Bankovní spojení: …………………….., vedený u ……………………..  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Spektra PRO spol. s r.o. 

IČO:    094 86 429  

Se sídlem:  V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun 

Zápis v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 336937  

Zastoupen:  Ing. Martinem Dejdarem 

Bankovní spojení: 607 266 9309/0800 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní 
strana“) 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Novostavba bytového domu“ (dále jen „Veřejná zakázka“) realizovaného podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). Veřejná zakázka bude realizována metodou design & build. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a poskytnutí stavebních prací, 
a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a dalších zadávacích podkladech 
k Veřejné zakázce (dále jen „Dílo“). 

1.3 Zhotovitel musí při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle 
a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, 
nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat. Výsledkem bude bytový dům. 

1.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými 
Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména 
s projektovou dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“), příslušnými stavebními 
povoleními a technickými podmínkami stanovenými v příloze č. 1 této Smlouvy, které byly 
součástí zadávacích podmínek Veřejné zakázky. DSP byla zpracována společností SPEKTRA spol. s 
r.o., IČO 185 98 897, se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01, Beroun. Zhotovitel prohlašuje, že 
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činnosti podle této Smlouvy provede v souladu s vydanými příslušnými povoleními, za 
dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě. 

1.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že se důkladně seznámil se staveništěm a zadáním kvalitativních 
minim ze strany Objednatele, které tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy (dále jen „Kvalitativní 
minima“).  

1.6 Strany sjednávají, že faktické provedení stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů 
státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se 
Stavby. 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
Objednatele kompletní dodávku Díla v rozsahu, způsobem a jakosti tak, jak je Dílo specifikováno 
v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s článkem IX. této 
Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede a dokončí Dílo v souladu s touto Smlouvou, 
a Dílo převzít. 

2.2 Předmětem Díla je: 

1.1.1. vytvoření realizační projektové dokumentace definované v této Smlouvě (dále jen 
„Dokumentace“); 

1.1.2. projednání Dokumentace s Objednatelem, dotčenými orgány státní správy a ostatními 
případnými účastníky řízení a zajištění veškeré inženýrské činnosti potřebné pro realizaci 
stavby a její uvedení do provozu (dále jen „Inženýrská činnost“); 

1.1.3. realizace stavebních prací v souladu s touto Smlouvou a Dokumentací (dále jen 
„Stavba“), přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré technologické 
součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem Stavby, nejsou-li tyto 
součásti Stavby dle zadání Objednatele vyňaty z předmětu plnění této Smlouvy. 

2.3  Dokončené Dílo musí být provedeno: 

1.1.4. za podmínek uvedených v této Smlouvě; 

1.1.5. dle požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy (včetně správců 
technických sítí a správce komunikací) definujících podmínky, za nichž lze udělit 
kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého Díla podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

1.1.6. v souladu se závaznými podmínkami uvedenými v příslušných stavebních povoleních 
a územním rozhodnutí a v souladu s jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními 
orgánů státní správy a samosprávy;  

1.1.7. dle dalších platných a účinných předpisů České republiky, obecně platných norem (ČSN, 
ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla (včetně technických specifikací, 
technologických postupů a doporučení předepsaných výrobci použitých materiálů); 

1.1.8. v souladu se zadáním Objednatele, včetně DSP a Kvalitativních minim; 

1.1.9. dle zadávacích podmínek, na jejichž základě byla zpracována nabídka Zhotovitele; 
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1.1.10. dle nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku. 

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu 
Díla. 

2.5  Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, 
certifikáty atp.). 

2.6 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto 
Smlouvou. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout 
nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla, v souladu s touto Smlouvou 
a všemi příslušnými právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv 
plnění nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí součinnosti Objednatele, považuje za 
součást plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu Díla nebo 
rozsah povinností Objednatele. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele 
z této Smlouvy poskytl Objednatel Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Objednatel na řádně 
odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně Zhotoviteli poskytnout. 

2.7 Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu Díla jsou rovněž: 

a) veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro zaměření a vytýčení stávajících 
inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) 
nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou 
prováděním Díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu 
provádění Díla nedošlo k jejich poškození; Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na 
stávajících inženýrských sítích. Geodetické práce v průběhu výstavby a pro zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby; 

b) geodetické zaměření skutečného provedení Díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 
a bude předáno Objednateli v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 6 vyhotoveních 
v digitální podobě. Součástí tohoto změření jsou:  

 geodetické zaměření skutečného provedení díla 

 geometrický/é plán/y pro vklad do katastru nemovitostí 

 doklady o vytýčení Stavby; 

c) dodávka informačního panelu (dočasný billboard) o rozměrech 5100x2400 mm a jeho 
osazení v místě realizace Stavby. Billboard bude zhotoven dle grafického návrhu 
dodaného Zhotovitelem po jeho předchozím schválení Objednatelem nejpozději ke dni 
zahájení stavebních prací; 

d) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol. Tyto doklady 
ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 7 dní před 
zahájením vlastních prací; 

e) zajištění a provedení všech nutných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů), kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla; 

f) veškeré potřebné staveništní zařízení a jeho následná likvidace po skončení výstavby 
včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu, včetně odstranění 
případných škod na plochách dotčených výstavbou. Projekt zařízení staveniště včetně 
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nezbytných povolení k dočasným objektům a sjednání odběrných míst pro dodávku 
el. energie a vody je věcí Zhotovitele;  

g) příprava a úprava komunikací pro příjezd ke staveništi, zajištění dopravně-inženýrských 
opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, v rozsahu potřebném pro 
provedení Stavby, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění; 

h) zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
případných vyměřených poplatků a nájemného; 

i) ostrahu Stavby a staveniště zajistí Zhotovitel dle potřeb Stavby, ochranu životního 
prostředí Zhotovitel zajistí dle platných předpisů; 

j) ekologická likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu s ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, odvoz a uložení odpadů na 
odpovídající skládku, včetně úhrady nákladů za uskladnění. Likvidaci odpadů prokáže 
Zhotovitel předložením čestného prohlášení případně dalších dokladů k přejímacímu 
řízení dokončeného Díla; 

k) doklady požadované k předání a převzetí Díla dle této Smlouvy; 

l) veškeré doklady a dokumentace budou vyhotoveny v českém jazyce a předány v počtu 
3 vyhotovení, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak; 

m) fotodokumentace Stavby zachycující postup výstavby, rozhodující fáze stavebních 
a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, 
odbočky kanalizace apod. Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální 
podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identifikací každého 
snímku. Fotodokumentace na digitálním nosiči bude předána Objednateli při předání 
a převzetí Díla; 

n) Zhotovitel zahrne do plnění předmětu Díla a do své zodpovědnosti také všechny práce 
a výkony, které nejsou samostatně specifikovány v zadávacích podkladech, jsou-li nutné 
pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu Díla, pro řádnou údržbu a pro splnění 
projektovaných parametrů, plnění podmínek stavebních povolení a plnění podmínek 
veřejnoprávních orgánů a organizací vyplývajících ze zadávacích podkladů; 

o) zajištění vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí dle stavebního zákona. 

 

 

III. ZMĚNY DÍLA (ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ) 

Návrh změny 

3.1 Objednatel nebo technický dozor stavebníka dle článku XX. této Smlouvy (dále jen „TDS“) je 
oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou písemného požadavku 
adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, 
že Objednatel (TDS) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne 
změnu neprovádět, uhradí Objednatel Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady 
na vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce. 
V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež 
jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají 
potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku 
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došlo k naplnění účelu této Smlouvy. 

3.2 Změna se stane závaznou uzavřením (účinností) písemného dodatku k této Smlouvě. Požaduje-li 
Objednatel změnu Díla, Smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy 
dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. Zhotovitel není povinen 
provádět změny do doby, než bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. 

3.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí Objednatele 
o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu. 

3.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Objednateli (TDS) změnu Díla měnící 
Kvalitativní minima, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla 
nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná.  

Náležitosti návrhu změny 

3.5 Požaduje-li Objednatel nebo TDS změny Díla formou požadavku adresovaného Zhotoviteli dle 
článku 3.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel TDS bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle 
však do deseti (10) pracovních dnů, nebyl-li TDS stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín 
delší: 

3.5.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení; 

3.5.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace; 

3.5.3 návrh na úpravu specifikace ceny, harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy. 

Postup při změnách 

3.6 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud není uzavřen 
dodatek k této Smlouvě nebo dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny. 
Návrh změny předložený TDS tento bez zbytečného prodlení schválí, odmítne, nebo schválí 
s připomínkami. Schválí-li TDS návrh změny, Smluvní strany mohou uzavřít dodatek k této 
Smlouvě tak, aby došlo k úpravě specifikace ceny, harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy. 

3.7 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla 
(vícepráce / méněpráce), které budou realizovány formou změnového řízení.  

3.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle 
článku 6.10 této Smlouvy; pokud aktualizovaný rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou 
cenu vícepráce, bude použita: 

3.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných ÚRS Praha, 

cenové úrovně aktuální k datu, kdy bylo zasláno příslušnou Smluvní stranou oznámení 

změny; 

3.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena 

k odsouhlasení Objednateli jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla. 

3.9 Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené 
v aktualizovaném rozpočtu dle článku 6.10 této Smlouvy, případně cenová úroveň obsažená 
tamtéž. 

3.10 Jakákoli změna ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od okamžiku uzavření 
(účinnosti) dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít takový dodatek do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván Objednatelem. 

3.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto článku musí 
vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy 
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a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek 
(zejm. ZZVZ). 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY 

4.1 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací dle následujícího: 

 Předložení DPS v souladu s DSP a Kvalitativními minimy do 2 měsíců od uzavření Smlouvy; 

 předání staveniště do 2 týdnů od schválení DPS Objednatelem; 

 zhotovení stavby do 15 měsíců od předání staveniště. 

 (dále jen „Milníky“). 

4.2 Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel vyhotoví podrobný harmonogram plnění, a to 
v souladu s uvedenými Milníky (dále jen „Harmonogram“). Harmonogram bude předán 
Objednateli do 2 týdnů od uzavření této Smlouvy. Harmonogram musí být natolik podrobný, aby 
z něho byla patrna každá podstatná činnost a profese. Objednatel se k Harmonogramu může 
vyjadřovat a vyžadovat jeho úpravy. Zhotovitel je pak povinen požadavkům Objednatele na 
úpravu Harmonogramu vyhovět. 

4.3 Zhotovitel potvrzuje, že Milníky i další touto Smlouvou sjednané lhůty jsou přiměřené 
a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy. Harmonogram se po 
jeho odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy, a tedy její nedílnou 
součást. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na 
kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení 
jednotlivých Milníků je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Harmonogram 
tak, aby odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění 
nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne 
doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí 
nastane dříve.  

4.5 Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Objednatelem není jakkoliv dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu 
a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu dle 
článku 4.1 této Smlouvy, resp. povinností respektovat Milníky. 

4.6 Dřívější plnění Díla je možné pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran. Objednatel tak není 
povinen převzít žádnou etapu Díla před příslušným termínem. 

4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, 
je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, 
ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen v rozsahu stanoveným Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 
opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, 
opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž 
o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. 

4.9 Místo dodání Dokumentace je v sídle Objednatele. Místo provedení Stavby a jednotlivé parcely, 
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na nichž bude stavba situovaná, jsou specifikovány DSP. V případě pochybností je oprávněn o 
místě plnění rozhodnout Objednatel, resp. TDS. 

 

V. ZPŮSOB PLNĚNÍ DÍLA 

5.1 Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a s odbornou péčí seznámil 
s obsahem zadání a že: 

 zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Stavby, přičemž je 

shledal bez rozporů a jakýchkoli požadavků na upřesnění či doplnění; 

 převzal Objednatelem předané podklady, přičemž je shledal bez rozporů a jakýchkoli 

požadavků na upřesnění či doplnění; 

 navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující 

v rozsahu předaných informací dle této Smlouvy;  

 veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že cena Díla 

je sjednána jako pevná v rozsahu zadání; a 

 svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v ní uvedeno, není 

v rozporu se skutečnostmi uvedenými v zadání. 

Potvrzením Zhotovitele ve smyslu tohoto odstavce však není dotčena odpovědnost Objednatele 

dle § 36 odst. 3 ZZVZ za správnost a úplnost zadávacích podmínek Veřejné zakázky, na základě 

které je tato Smlouva uzavírána. 

5.2 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí jakékoli chyby, vady, rozpory a/nebo 
neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky v zadání, které nemohl zjistit 
v případě řádného postupu dle 5.1 této Smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně 
písemně informovat Objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části 
zadání pro provádění Díla. 

5.3 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního 
týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Toto ustanovení 
nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit 
každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli 
dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu Objednatele. 
Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně 
oznámit Objednateli a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního 
týmu dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Objednatel může 
změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, 
nesplňuje-li nový člen realizačního týmu požadovanou kvalifikaci. 

 

VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

6.1 Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu a zajistit zpracování dokumentace potřebné 
pro zahájení a průběh výstavby a připravit výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a 
provést výstavbu zejména v souladu se všemi závaznými právními předpisy a se všemi 
příslušnými povoleními, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. 

6.2 Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní Dokumentaci, kterou se 
rozumí zejména: 

 dokumentace pro provádění stavby; 
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 dokumentace skutečného provedení stavby; a 

 dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro řádné 

splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí). 

6.3 Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit Dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost obstarat 
technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod., 
a to na základě vyžádání TDS pro účely učinění rozhodnutí TDS o použití materiálů, prací a 
dodávek jednoznačně nespecifikovaných v zadání nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel v 
dokumentaci pro provádění stavby oproti definici v zadání k odůvodněnému nahrazení. Takové 
rozhodnutí vždy bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové 
postupy a změny aplikovatelné. 

 

Dokumentace pro provádění stavby 

6.4 Dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) musí obsahovat veškeré náležitosti 
požadované pro dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška 499/2006“) a dalších 
právních předpisech účinných v době zpracování DPS.  

6.5 DPS bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech 
jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby. 

6.6 DPS musí být zpracována v souladu se zadáním, pravomocným stavebním povolením, s 
připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 
zpracuje rozpočet v rozsahu DPS, který v části soupis prací a výkaz výměr bude zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016“) a jednotlivé položky budou vycházet 
z výchozího ocenění., při respektování podmínek vyplývajících z této Smlouvy. 

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

6.7 V průběhu realizace Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného 
provedení stavby (dále jen „DSPS“) v úrovni detailu dle § 4 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DSPS nejpozději k okamžiku 
dokončení Díla. 

6.8 Zhotovitel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření skutečného 
provedení Stavby pro zanesení do technické mapy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém 
systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem. 
Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky. 

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu 

6.9 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby (geometrický plán) 
jako podklad pro katastr nemovitostí a odevzdá jej Objednateli nejpozději k datu dokončení Díla. 
Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo Objednateli  s 
vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích 
v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na digitálních nosičích. 

Akceptace a aktualizace dokumentace 

6.10 Zhotovitel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se nepovažuje zpřesnění 
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vyplývající ze stupně projektování) Díla oproti předchozímu stupni dokumentace včetně zadání 
na takové změny Objednatele (TDS) výslovně písemně upozornit v rámci samostatné části 
technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky nevýznamné a 
na změny technicky významné. 

6.11 Pro zvýšení právní jistoty Smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi obsahem 
zadání a odsouhlasenou dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na 
které nebyl Objednatel (TDS) upozorněn. 

6.12 Každá z částí Dokumentace se považuje za dokončenou akceptací dle následujících pravidel: 

6.12.1 Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň či jinou ucelenou část) 
dokumentace Objednateli (TDS) k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v termínu dle 
Milníku (u DPS), resp. v dostatečném předstihu před příslušným termínem dle Milníků 
(DSPS), aby Objednatel (TDS)  mohl posoudit předmětnou dokumentaci. Objednatel 
(TDS) vydá k předložené dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami.  

6.12.2 Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska Objednatele 
(TDS). Objednatel  (TDS)  je odpovědný za včasné vydání stanoviska. Bude-li předložená 
dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy, Objednatel (TDS) je 
povinen vydat souhlas. 

6.12.3 Zjistí-li Objednatel (TDS), že je nezbytná oprava dokumentace, informuje o tomto zjištění 
bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace 
dokumentaci opraví se zohledněním zjištění Objednatele (TDS) dle předchozí věty. 
Uvedené znamená, že pokud Objednatel (TDS) vydá stanovisko k příslušné dokumentaci 
s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů uvedených v tomto článku, a to 
i několikrát, do doby, než Objednatel (TDS) vydá stanovisko bez výhrad.  

6.12.4 Hodlá-li Zhotovitel změnit dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení 
Objednateli (TDS), Zhotovitel o tom Objednatele (TDS) neprodleně uvědomí a předá 
upravenou verzi dokumentace Objednateli (TDS) S k novému odsouhlasení spolu 
s upozorněním na tyto změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené 
verze dokumentace. 

6.12.5 Absence připomínek Objednatele (TDS) k dokumentaci a/nebo odsouhlasení 
dokumentace neznamená zproštění odpovědnosti Zhotovitele za řádné a funkční 
provedení Díla dle podmínek této Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu na jakékoli 
vyjádření Objednatele (TDS) nadále osobou odborně způsobilou, a tedy plně 
odpovědnou za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část dokumentace 
v souladu s instrukcemi Objednatele (TDS) a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, 
např. z důvodu změn Stavby, aktualizace či změny jiné části Dokumentace apod. Jakákoliv 
aktualizace Dokumentace musí být předána Objednateli (TDS) k předběžnému odsouhlasení. 
Aktualizace Dokumentace je zahrnuta v ceně Díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou přímo 
vyvolány Objednatelem nebo TDS. Bude-li nezbytné v souvislosti s aktualizací Dokumentace dle 
předchozí věty provést změnu této Smlouvy, Smluvní strany budou postupovat v souladu 
s článkem 3 této Smlouvy. 

 

VII. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (INŽENÝRING) 

7.1 Součástí činností dle předchozího článku 6 (PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE) je i provádění 
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tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Dokumentace. Tyto činnosti jsou 
zahrnuty v nabídkové ceně.   

7.2 Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení Stavby na vlastní nebezpečí 
a náklady: 

 obstarat veškerá nezbytná povolení (jestliže již nebyla obstarána Objednatelem nebo je 

není Objednatel povinen obstarat); 

 zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky, vyjádření a jiné podklady 

potřebné pro řádné zpracování Dokumentace; 

 zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené; 

 zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po 

kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy; 

 poskytnout Objednateli kopie všech žádostí o povolení a kopie vydaných povolení, 

včetně jejich změn, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemné 

žádosti Objednatele. 

7.3 Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu prodlužováno 
z důvodu pochybení či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany Zhotovitele. 

 

VIII. SPLNĚNÍ A VLASTNICTVÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu 
Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost řádně 
ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví 
předmět Díla podle účinných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných 
ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání 
předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání dokumentace a všech 
dokladů souvisejících se Stavbou Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty, 
záruční listy a DSPS také v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG. 

8.2 O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla podepsaný 
oběma Smluvními stranami (dále jen „Zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že 
obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu Díla. V 
případě sjednání dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení etapy Díla podepsaný oběma 
Smluvními stranami (dále jen „Protokol“). Protokol nemá právní účinky, pouze slouží k 
odsouhlasení ukončení sjednané etapy a jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí 
plnění. 

8.3 Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu 
Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 
Objednatel povinen převzít. 

8.4 K sepsání Zápisu a předání Díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději týden předem.  

8.5 Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. 

8.6 Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do 
Stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na Stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo 
úpravy. Zhotovitel se zavazuje sjednat v poddodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

8.7 Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předchozího článku do 
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předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. Odměna 
pro Zhotovitele coby správce podle § 1402 odst. 1 Občanského zákoníku je zahrnuta v ceně Díla. 

8.8 Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně Stavby) nese 
Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu Díla přechází nebezpečí škody na převzatém 
předmětu Díla na Objednatele. Na Zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež 
je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 

IX. CENA DÍLA 

9.1  Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této Smlouvy je stanovena podle § 2620 
Občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
sjednanou a pevnou cenu v následující výši: 

Celková cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč (v zákonné 

výši) 

Celková cena v Kč včetně DPH 

31 007 977,- Kč 6 511 675,- Kč 37 519 652,- Kč 

9.2 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to dle cenové 
nabídky Zhotovitele v rámci Veřejné zakázky. Cena je určena za kompletní splnění Veřejné 
zakázky a platí po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné 
změnit pouze v souladu s touto Smlouvou (zejm. jejím článkem III.), a dále v případě, že dojde 
v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.  

9.3 Cena Díla uvedená v článku 9.1 shora obsahuje ocenění všech plnění a nákladů Zhotovitele 
nutných k řádnému a úplnému splnění Veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy (tj. provedení Díla) 
předmětné Veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou 
ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem a ve Smlouvě (ale ani v nabídce 
Zhotovitele) výslovně uvedeny, ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí 
Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 
podobných staveb (rekonstrukcí). Celková cena je stanovena na základě předpokládaného 
vývoje cen ve stavebnictví.  

9.4 Cena Díla neobsahuje náklady na: 

 případný archeologický průzkum a archeologické práce; 

 poplatky správcům za připojení Stavby na veřejnou infrastrukturu, na které tito správci 

mají nárok ze zákona; 

 účinky vyšší moci tak, jak jsou vymezeny v článku 15.17 této Smlouvy.  

9.5 Aktualizovaný rozpočet ve smyslu článku 6.10 této Smlouvy, stejně tak jako výchozí ocenění, 
vždy musí respektovat následující pravidla: 

a) Součet všech položek bude vždy bezpodmínečně odpovídat ceně Díla uvedené v článku 
9.1 této Smlouvy. 

b) Jednotkové ceny položek se nebudou výrazně odlišovat od běžných jednotkových cen 
těchto položek, běžně na trhu dostupných. 
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c) Cena příslušných licencí dle této Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla a Zhotoviteli tak 
nenáleží za licence dle této Smlouvy žádná další odměna. 

9.6 Práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran 
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní 
pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně Díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem 
Objednateli. Zhotovitel je povinen s Objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci 
předmětu Díla, které zvýší, nebo sníží cenu Díla, před jejich provedením formou dodatku k této 
Smlouvě. 

9.7 Cena Díla je stanovena na základě výchozího ocenění, které je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 
této Smlouvy. 

9.8 Celková cena Díla bude ponížena o služby, práce a dodávky, které nebudou oproti výchozím 
dokumentům Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

 

X. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

10.2 Cena za část Díla odpovídající přípravným pracem, tzn. projektové přípravě, včetně všech stupňů 
Dokumentace a řízení projektu v rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti, včetně 
případných licencí dle této Smlouvy, zahrnuje jednorázové odměny, na které vzniká Zhotoviteli 
nárok při dosažení jednotlivých Milníků (v částkách dle rozpočtu). 

10.3 Cena za část Díla odpovídající výstavbě, tedy: 

a) pracím prováděným Zhotovitelem dle Objednatelem /TDS odsouhlasené DPS dle článku 
6.8 Smlouvy; 

b) všem ostatním plněním, která do ní dle této Smlouvy spadají, ale nejsou hrazena dle 
článku 10.2 Smlouvy; 

bude hrazena měsíčně zpětně dle pravidel stanovených níže. 

10.4 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena na základě písemných faktur – daňových dokladů 
(„faktura“ nebo „daňový doklad“) vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou. 

10.5 Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel jako plátce DPH, pro kterého bylo zdanitelné 
plnění podle této Smlouvy uskutečněno. Objednatel výslovně prohlašuje, že jako příjemce plnění 
podle této Smlouvy vystupuje jako osoba povinná k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), v rámci své ekonomické 
činnosti a že přijaté zdanitelné plnění nepořizuje výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně 
pro plnění, které není předmětem této daně. Z tohoto důvodu Smluvní strany uplatní režim 
přenesení daňové povinnosti. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele 
o případných změnách ve využití plnění podle této Smlouvy v rozporu s výše uvedeným 
prohlášením. 

10.6 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce zástupci 
Objednatele (i) svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti konkrétních 
položek oceněných dle aktualizovaného rozpočtu), která byla dle názoru Zhotovitele dosažena 
k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce; a (ii) veškerou dokumentaci dokončených 
částí Díla a dále prohlášení o shodě, revizní zprávy, certifikáty a atesty, návody k použití a údržbě 
a další dokumenty dle této Smlouvy. Odhad dosažené hodnoty Díla bude určen jako poměr ceny 
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Díla dle této Smlouvy a již dokončených částí plnění dle aktualizovaného rozpočtu. 

10.7 Během pěti (5) pracovních dnů po obdržení odhadu hodnoty Díla Objednatel /TDS tento odhad 
posoudí. Potvrdí-li Objednatel /TDS Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí ve stejné 
lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Objednatele Zhotoviteli ve 
výši skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, snížené o veškeré předchozí platby 
uhrazené Objednatelem Zhotoviteli za cenu Díla a o části vystavených faktur zadržené 
Objednatelem jako zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši 
než ve výši písemně potvrzené Objednatelem.  

10.8 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu 
toto oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je stanovena na třicet (30) dnů od 
doručení faktury Objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje odeslat daňový doklad 
Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. V případě, že má lhůta 
splatnosti faktury uplynout v období od 16. do 31. prosince, bude se za poslední den lhůty 
splatnosti takovéto faktury považovat první pracovní den po skončení uvedeného období. 

10.9 Poslední faktura bude vystavena za měsíc, v němž došlo k uvedení Stavby do provozu. 

10.10 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem 
o DPH, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich 
adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně 
spisové značky, označení této Smlouvy, označení plnění, za nějž je fakturováno, číslo faktury, den 
vystavení a lhůta splatnosti faktury (počet dnů od doručení faktury Objednateli), označení 
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 
oprávněné osoby. Přílohou faktury musí být potvrzení Objednatele /TDS dle článku 10.7 této 
Smlouvy. 

10.11 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou správně 
uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti 
Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opravené faktury. 

10.12 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách a na účet druhé Smluvní 
strany uvedený na faktuře. 

10.13 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků dle této Smlouvy, 
přičemž uvedené pochybení nenapraví ani v dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení 
výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné lhůty 
zastavit práce na provádění Díla do doby, kdy bude příslušná dlužná částka Objednatelem 
uhrazena. Toto právo vzniká Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 1 000 
000 Kč bez DPH. 

10.14 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako bankovní 
spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem 
platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován 
u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující 
dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona o DPH, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy. 

10.15 Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná Zhotovitelem podle předchozího článku 
není pravdivá, je Objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým 
je vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemně Zhotovitelem 



 
 
 

 
14 

sdělen Objednateli bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle předchozího článku. 

10.16 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

10.17 Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona 
o DPH, má Objednatel právo neplatit Zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této 
Smlouvy, byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto článku, 
nepovažuje se takové jednání Objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči Zhotoviteli 
podle této Smlouvy. Objednatel si současné vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, 
odpovídající nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění 
správce daně již rozhodl o Zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona o DPH, že není nespolehlivý 
plátce. 

10.18 V případě, že Objednatel uhradí za Zhotovitele DPH podle článku 10.17 výše, vzniká Objednateli 
vůči Zhotoviteli v této výši pohledávka a Zhotovitel s Objednatelem tímto společně prohlašují, že 
započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající Zhotoviteli 
neuhrazené DPH Objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené 
DPH správci daně. 

10.19 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté. 

10.20  Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým poddodavatelům 
využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, že poddodavatelé budou 
plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení o více než 
třiceti (30) dnů vůči svému poddodavateli s úhradou ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve 
fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy a současně nesplní ani přes předchozí písemné 
upozornění v dodatečné lhůtě nejméně sedm (7) dnů, je Objednatel v případě, že pohledávka 
takovéhoto poddodavatele na něj bude postoupena, oprávněn započítat její hodnotu proti 
jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči 
svým poddodavatelům postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Objednatele. 

10.21 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je 
Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy. 

 

XI. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Objednatel předá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními 
stranami. Při převzetí staveniště si Smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených 
jednáním a stykem s pracovníky druhé Smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

11.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a zavazuje se udržovat 
na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat 
vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České 
republiky. Do doby splnění takových povinnosti není Objednatel povinen předmět Díla převzít. 

11.3 Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy 
České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

11.4 Protokol /zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu Díla zejména: 

11.4.1 všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi; 
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11.4.2 uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti; 

11.4.3 vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, 

stavbu apod.; 

11.4.4 určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění 

stavebních prací. 

11.5 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o postupu Stavby, 
který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný 
oběma stranám této Smlouvy a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního 
deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

11.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána prázdná místa. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich 
plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

11.7 Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí 
Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu 
o předání a převzetí. Originál stavebního deníku bude předán Objednateli. Na případné 
vícepráce a méněpráce povede Zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po 
uzavření (účinnosti) dodatku k této Smlouvě a s postupem v souladu s touto Smlouvou. 

11.8 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku: 

11.8.1 TDS; 

11.8.2 pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu; 

11.8.3 orgány státního stavebního dohledu; 

11.8.4 příslušné orgány státní správy; 

11.8.5 zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

11.9 Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním 
deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec Objednatele na stavbě občasný stavební dozor, 
prodlužuje se termín k vyjádření na pět (5) dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zasílat průpis 
stavebního deníku (v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení zápisu, 
případně za použití telekomunikačních technických prostředků. 

11.10 Zmocněnci Objednatele je v průběhu realizace Stavby předán první průpis stavebního deníku. 
Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu. Druhý průpis 
bude Zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty 
originálu. 

11.11 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
Smlouvy, ale pouze jako podklady pro případný dodatek Smlouvy. 

11.12 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla dle této Smlouvy. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do pěti (5) kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště 
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Objednateli bude sepsán písemný protokol. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech 
odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou Dokumentací a dohodou 
stran, jinak do stavu původního. 

 

XII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 

12.2  Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou 
přítomnost stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti: 

12.3.1 řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů; 

12.3.2 vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů; 

12.3.3 provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli; 

12.3.4 projednává změny projektu, materiálů a dodávek; 

12.3.5 projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu; 

12.3.6 vede stavební deník a deník víceprací – méněprací; 

12.3.7 zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci Stavby.  

12.4 TDS zabezpečuje zejména tyto činnosti (krom činností uvedených v článku XX. dále): 

12.4.1 průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy, technických norem a jiných 

předpisů; 

12.4.2 přebírá dodávky stavebních prací a případně celé Dílo podle této Smlouvy a potvrzuje 

soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly; 

12.4.3 je zmocněn projednávat drobné změny dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí 

následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli; 

12.4.4 je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele; 

12.4.5 pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

12.5 TDS u této Stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

12.6 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS 
či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další 
zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se 
účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních 
a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla 
na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele 
poskytovat řádnou součinnost. 

12.7 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává TDS pravidelně, zpravidla 
jednou za týden nebo dle potřeby. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel 
i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS s požadavkem, aby 
svolal mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den 
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nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od obdržení takového požadavku. 

12.8 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však 
sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele 
učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při 
kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem. 

12.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 
za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení. 

12.10 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci („BOZP“) ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů („zákon č. 309/2006 Sb.“), a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými 
právními předpisy České republiky. 

12.11 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi; 

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 

na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel 

koordinátorem BOZP vyzván; 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen; 

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci 

stavebních prací a jeho změnách; 

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 

které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, 

poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, 

a o změnách těchto pracovníků; 

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 

prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce 

nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP. 

12.12 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě 
písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu 
této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni poddodavatelé, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce 
do Veřejné zakázky. 

12.13 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jen z vážných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném 
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či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 
příslušné doklady předloženy. 

12.14 V případě porušení povinnosti dle předchozích článků 12.12 a 12.13 je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele 
bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele 
neodsouhlasený Objednatelem. 

12.15 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto 
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám. 

12.16 Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele: 

12.16.1 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude 
roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů; 

12.16.2 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují 
požadavky § 156 stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel 
Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před 
předáním předmětu Díla; 

12.16.3 pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením 
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování 
shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti 
prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání 
shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení; 

12.16.4 veškeré instalace Zhotovitel provede podle účinných předpisů a norem ČSN;  

12.16.5 před zahájením prací Zhotovitel všechny pracovníky prokazatelně seznámí 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností 
tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být 
pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni; 

12.16.6 Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou na vlastní náklad vypracuje potřebnou 
dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy 
montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. 
Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy 
k odsouhlasení Objednateli. Odsouhlasená dokumentace bude Objednateli předána 
také v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG; 

12.16.7 po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 
a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; a  

12.16.8 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění 
Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do 
původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými. 

12.17 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde 
to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou Smluvní 
strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné 
úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému 
splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně 
Smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou Smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné 
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a pravdivé informace. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat součinnost a koordinovat svůj 
postup s případnými externími dodavateli Objednatele, kteří budou zajišťovat případná další 
plnění související s předmětem Díla (zejm. dodávky technologií či dalšího vybavení). 

12.18  V rámci součinnosti Smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní strany 
tyto lhůty: 

12.18.1 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí Díla a reakce na události v průběhu 
provádění Díla; 

12.18.2 3 pracovní dny – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek 
a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení. 

12.19 Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé Smluvní 
straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá Smluvní strana 
ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně 
uvedené skutečnosti. 

12.20 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

12.21 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená 
k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady Díla. 

12.22 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných 
obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem 
či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do deseti (10) dnů od oznámení 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

 

XIII. PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1 Objednatel převezme od Zhotovitele dokončené Dílo, popř. jeho ucelenou část, na které se 
Smluvní strany dohodnou v průběhu provádění Díla. Zhotovitel dosáhne dokončení Díla v den 
úspěšného ukončení přejímacího řízení, o němž bude Objednatelem pořízen Protokol o předání 
a převzetí díla, podepsaný oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

13.2 Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 
zjistitelné vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo i pro drobné vady definované v § 
2628 Občanského zákoníku. Pokud se Objednatel přesto rozhodne převzít Dílo s vadami 
nebránícími užívání a provozování Díla, bude předávací Protokol obsahovat soupis zjištěných vad 
Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. 

13.3 K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
Objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně deset (10) dní před požadovaným 
termínem předání. Přejímacího řízení svolává a organizuje Objednatel za účasti TDS obsahovat 
prohlášení Objednatele o tom, zda předané Dílo přejímá či nepřejímá a podmínky převzetí či 
důvody nepřevzetí. 

13.4 Zhotovitel předá Objednateli k datu zahájení přejímacího řízení DSPS a další doklady dle těchto 
smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem předloženy ke kontrole 
Objednateli /TDS a to minimálně pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení. 
Zhotovitel takto předá zejména: 

a) DSPS; 
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b) Geodetické zaměření (skutečné provedení); 

c) Doklad o vytýčení stavby; 

d) Stavební deník; 

e) Protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové 

prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti apod.); 

f) Atesty materiálů, prohlášení o shodě; 

g) Zápisy a výsledky o individuálním vyzkoušení smontovaných zařízení; 

h) Zápisy o provedeném dílčím komplexním vyzkoušení a celkovém komplexním 

vyzkoušení; 

i) Zápisy a výsledky všech provedených provozních zkoušek; 

j) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě, seznam servisních organizací pro jednotlivá zařízení – vše v českém 

jazyce; 

k) Soupis provedených změn oproti schválené Dokumentaci; 

l) Doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech; 

m) Doklady o příp. provedení archeologického dohledu; 

n) Fotodokumentaci stavby; 

o) Zprávu o splnění podmínek stavebního povolení; 

p) Bankovní záruku.  

 

XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

14.1 Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu 
šedesáti (60) měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla. 
V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu 
Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla během záruční 
doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Je-li záruční 
doba závislá na pravidelných servisních prohlídkách, zavazuje se Objednatel umožnit Zhotoviteli 
jejich provedení. 

14.2 U dodávek technologie se poskytuje záruka na dobu dvaceti čtyř (24) měsíců. 

14.3 Záruční doba vztahující se k Dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému dokumentu vytvořenému 
na základě této Smlouvy skončí uplynutím deseti (10) let ode dne dokončení Díla (příslušný 
Milník). Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po schválení Dokumentace či po 
převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě této Smlouvy, resp. její části TDS 
či Objednatelem. 

14.4 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 

14.4.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo 

podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do dvanácti (12) hodin po jejím 

nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstraní nebo 

poskytne akceptovatelné náhradní řešení; 
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14.4.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Díla, 

ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení 

s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné 

náhradní řešení; 

14.4.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie 

A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady 

nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní strany 

písemně jinak. 

14.5 O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností případně Objednatel. Objednatel je oprávněn 
lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na 
technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité 
dostupnosti náhradních materiálů apod.). 

14.6 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 14.4 této Smlouvy, 
nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli 
(opravci), přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené 
Objednatelem na cenu takových plnění Zhotovitele (opravce). Nárok Objednatele účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

14.7 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních 
vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně 
a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

14.9 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 Občanského zákoníku. 

14.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu 
požádat Zhotovitele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel se v takovém 
případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování 
řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit 
Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi 
Smluvními stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi Smluvními 
stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na takovém posouzení. Provede-li 
Objednatel změnu Díla nad rámec posuzovaný Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi Zhotovitele 
a/nebo bez předchozího posouzení změny Zhotovitelem, záruka za vady dotčené části Díla 
provedením změny dané části Díla zaniká. 

 

XV. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 

15.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

15.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků, vyjma Milníku, jehož 
nedodržení je sankcionováno dle článku 15.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny Díla za každý i započatý den 
prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů. Smluvní strany se však 
výslovně dohodly, že v případě splnění kteréhokoli návazného termínu uvedeného v Milnících 
nebo splnění posledního Milníku (tj. dokončení Díla dle článku 15.1 shora) může Zhotovitel 
písemně požádat o odpuštění, resp. vrácení již uhrazených smluvních pokut vyměřených dle 
tohoto článku 15.2, a Objednatel je oprávněn takovému požadavku Zhotovitele vyhovět. 
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15.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve stanovené lhůtě k odstranění 
vady/ nedodělku uvedené v Zápisu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

15.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží některou ze lhůt pro odstranění vad dle článku 14.4 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla bez DPH za 
každý případ a den či hodinu prodlení, dle charakteru příslušné lhůty. 

15.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou úplného daňového dokladu (faktury), je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.6 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý případ takového porušení a den, který 
takové porušení trvá. Stejnou smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ 
porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy a za 
každý den, který takové porušení trvá. 

15.7 Za každý případ porušení BOZP nebo za každý případ nepořádku na staveništi zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne 
počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na 
staveništi bude poznamenán TDS stavby či Objednatelem (oprávněným zástupcem) formou 
zápisu ve stavebním deníku. 

15.8 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním 
o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná 
Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní 
pokuty. 

15.9 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním. 

15.10 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 
nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

15.11 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na patnáct (15) dnů po obdržení faktury – daňového 
dokladu s vyčíslením smluvní pokuty. 

15.12  Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných právních 
předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, 
že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím poddodavatele. 

15.13 Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 

15.14 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
případný propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

15.15 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. 

15.16  Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel 
poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění 
s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty 
dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil bez zbytečného 
odkladu a Objednatel trval na původním zadání. 
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15.17  Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy 
dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na vůli Smluvní strany povinné plnit příslušnou povinnost, zejména živelné události, 
nezákonný postup orgánů veřejné moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není 
možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně 
požadovat. 

15.18 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek. 

15.19 Pro vyloučení pochybností platí, že celková limitace výše smluvních pokut dle této Smlouvy činí 
15 % z celkové ceny Díla bez DPH. 

 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 
a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou 
Smluvní stranou, a dále má Objednatel právo odstoupit dle čl. 16.6 Smlouvy. 

16.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s předáním kterékoli části Dokumentace či aktualizované 

Dokumentace po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů oproti termínu plnění stanovenému 

podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 

kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž 

tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

b) prodlení Zhotovitele se zahájením Díla o více než patnáct (15) dnů; a/nebo 

c) prodlení Zhotovitele s dodržením dalších milníků dle této Smlouvy po dobu delší než třicet 

(30) dnů oproti termínu plnění stanovenému touto Smlouvou, pokud Zhotovitel nezjedná 

nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne 

v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct 

(15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

d) poruší-li Zhotovitel svůj závazek předložit bankovní záruku či udržovat pojištění dle této 

Smlouvy; a/nebo 

e) Zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 

f) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 

Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při 

provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem; a/nebo 

g) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.; a/nebo 

h) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele 

bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem; a/nebo 
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i) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití 

poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele; 

a/nebo 

j) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než deset (10) dnů 

bez předchozího souhlasu Objednatele; a/nebo 

k) jiné případy, které tato Smlouva výslovně označuje jako podstatné porušení. 

16.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní 
straně. 

16.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

16.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku XVI. Smlouvy, povinnosti 
Smluvní strany mají následující povinnosti: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 

je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení; 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – 

daňový doklad; 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní 

strany nedohodnou jinak; 

d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen 

do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části 

Díla; 

e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do pěti (5) pracovních dnů ode 

dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného 

Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma 

Smluvními stranami; 

f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 

stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 

způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

16.6    

 

XVII. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

17.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této 
Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmikoliv 
(i nepodstatnými) odchylkami či dodatky. 

17.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku. 

17.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením 
Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující 
účinky. 
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17.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele.  

17.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které 
stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních 
stran. 

17.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku. 

17.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny 
komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují 
aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku. 

17.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost 
Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu 
ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část 
Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v této Smlouvě.  

17.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo 
věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

17.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej). 

17.11 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky 
převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatele 
převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.  

17.12 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) 
Občanského zákoníku.  

 

XVIII. ZÁDRŽNÉ 

18.1 Objednatel je oprávněn ponechat si k zajištění urychleného odstraňování případných vad 
či nedodělků Díla zádržné ve výši 10 % z ceny Díla (rozuměno 10 % z každé fakturované částky 
bez DPH) z každé faktury vystavené na úhradu ceny za část Díla odpovídající výstavbě 
(tj. stavebním pracem), ale i všem ostatním plněním, která do ní dle této Smlouvy spadají, ale 
nejsou hrazena dle článku 10.2 (přípravné práce) této Smlouvy. Zádržné se tedy netýká ceny za 
část Díla odpovídající projektové přípravě, včetně všech stupňů projektové Dokumentace a řízení 
projektu v rámci projektové přípravy a Inženýrské činnosti, včetně případných licencí dle této 
Smlouvy. Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla Zhotovitelem, přičemž 
v rozsahu, v jakém je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této částky odložena do doby 
definované níže touto Smlouvou.  

18.2 Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno do třiceti (30) dnů od kompletního předání celého Díla bez 
vad a nedodělků, a to za podmínky předložení bankovní záruky za plnění záručních povinností. 
Zhotovitel má právo zvolit namísto předložení bankovní záruky za plnění záručních povinností 
formu zajištění formou zádržného, v takovém případě toto písemně oznámí  Objednateli a ten 
uvolní pouze polovinu ze zajištěného zádržného a druhou polovinu (tedy 5%  z uhrazené ceny 
Díla odpovídající stavebním pracem) dále zadrží jako zádržné za plnění záručních povinností 
Zhotovitele. 

18.3 Objednatel má právo v případě jakéhokoliv porušení povinností Zhotovitele započítat svou 
pohledávku za Zhotovitelem oproti zádržnému. Objednatel má právo provádět srážky ze 
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zádržného, a to i postupně. 

18.4 Zhotovitel má právo nahradit zádržné (i zádržné za řádné provedení Díla ve výši 10% i zádržné za 
plnění záručních povinností ve výši 5% bankovní zárukou dle následujících ustanovení Smlouvy). 
Toto musí Objednateli písemně sdělit předem. 

 

XIX. BANKOVNÍ ZÁRUKY A POJIŠTĚNÍ 

Bankovní záruka za řádné provedení Díla 

19.1 Zhotovitel má právo namísto zádržného zvolit jako zajištění plnění svých povinností bankovní 
záruku. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy předat Objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní záruku. Bankovní 
záruka bude vystavena bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek 
předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní 
záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka 
bude mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Objednatel takovou bankovní záruku 
neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu používaným zvyklostem. 

19.2 V případě, že doba účinnosti bankovní záruky nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání dle 
předchozího článku 19.1, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo 
prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní 
bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu revolvingové záruky. Účinnost nové 
bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky 
a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle článku 19.4 této 
Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti 
původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele 
dle článku 19.4 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné 
opakovat. 

19.3 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle článku 
19.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně třicet (30) dnů před 
skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční 
listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle článku 19.2 této 
Smlouvy, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky 
tak, aby zajistil povinnost Zhotovitele dle článku 19.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka 
či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle článku 19.2 a 19.4 této 
Smlouvy, Objednatel do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní 
bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila. 

19.4 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po 
dobu do uplynutí 3 měsíců ode dne plánovaného dokončení Díla, přičemž částka uvedená v 
záruční listině musí představovat minimálně 10 % ceny díla. 

19.5 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do třiceti 
(30) dnů ode dne předání celého Díla bez vad a nedodělků, a to za podmínky předložení 
bankovní záruky za plnění záručních povinností ze strany Zhotovitele. 

Bankovní záruka za plnění záručních povinností 

19.6 Zhotovitel má právo namísto zádržného zvolit jako zajištění plnění svých povinností bankovní 
záruku. Zhotovitel v takovém případě předloží bezpodmínečnou bankovní záruku na výši 
odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou 
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bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za 
podmínek předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne 
bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze záruk dle této 
Smlouvy. Účinnost této bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou do doby uplynutí 
poslední ze záručních dob dle této Smlouvy a částka uvedená v záruční listině musí představovat 
minimálně hodnotu zádržného za plnění záručních povinností ve výši dle článku XVIII. této 
Smlouvy, nebo může mít tato bankovní záruka formu revolvingové bankovní záruky, nejméně 
však roční, s tím, že pravidla vztahující se k takové revolvingové bankovní záruce jsou dále 
stanovena v článku 19.9 této Smlouvy. 

19.7 V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou v uvedeném smyslu, 
zavazuje se Objednatel příslušné finanční prostředky odeslat na účet Zhotovitele do třiceti (30) 
dnů od předložení této záruční listiny Zhotovitelem Objednateli.  

19.8 V případě, že dojde k události, se kterou se dle článku XVIII. této Smlouvy pojí změna (snížení) 
potřebné výše vystavené bankovní záruky za plnění záručních povinností v důsledku uvolnění 
zádržného v souladu s článkem XVIII. této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli předložit 
novou bankovní záruku, odpovídající aktuální výši zádržného, která však vždy bude plnit 
podmínky stanovené touto Smlouvou. 

19.9 V případě, že Zhotovitel v souladu s článkem 19.6 této Smlouvy nahradí zádržné revolvingovou 
bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání do uplynutí 
poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku 
nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně třicet (30) dnů před skončením 
účinnosti původní bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní 
bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu dle článku 19.6 této Smlouvy. Účinnost 
nové bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní 
záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle článku 19.6 
této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být 
oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění doby trvání 
do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto 
odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo 
prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše zádržného. 
Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní 
záruku původní, a to nejméně třicet (30) dnů před skončením účinnosti původní bankovní 
záruky, Objednatel má právo zajistit zádržné čerpáním z účinné bankovní záruky. V případě, že 
Objednateli bude následně předložena záruční listina odpovídající požadavkům článku 19.6 této 
Smlouvy, Objednatel uvolní příslušnou část zádržného čerpanou z předchozí bankovní záruky, 
a to do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží novou záruční listinu odpovídající požadavkům 
článku 19.6 této Smlouvy. 

19.10 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle článku 
19.9 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejméně třicet (30) dnů před 
skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční 
listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle článku 19.6 této 
Smlouvy, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, 
tak aby zajistil ekvivalent zádržného dle článku XVIII. této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka 
či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle článku 19.6 a 19.9 této 
Smlouvy, Objednatel do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní 
bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila. 

19.11 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po 
dobu do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, přičemž částka uvedená v záruční 
listině musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného. 
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19.12 Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do 
dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne uplynutí poslední 
ze záručních dob dle této Smlouvy, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane dříve. 

Obecná ustanovení o bankovních zárukách 

19.13 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích článků musí zavázat ke splacení celé 
částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě 
uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky zhotovitele pokryté danou bankovní zárukou vyplývající 
z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná. 

19.14 Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení majetkových 
sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli jiných závazků Zhotovitele 
dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo zajištění výkonů náhradním plněním 
při neplnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. 

19.15 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají předchozímu 
písemnému souhlasu Objednatele, čímž nedojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných 
informací dle této Smlouvy. V případě, že Objednatel sdělí Zhotoviteli jakékoli připomínky 
k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů 
novou řádnou bankovní záruku zohledňující požadavky Objednatele. 

Pojištění odpovědnosti 

19.16 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu běhu záručních 
lhůt udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve 
smyslu smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), 
přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 30 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje 
do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli takovouto pojistnou 
smlouvu či pojistný certifikát k nahlédnutí, a učinit tak v téže lhůtě kdykoli po celou dobu 
účinnosti této Smlouvy na základě žádosti Objednatele. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti 
a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných 
podmínek ve vztahu k Objednateli. 

19.17 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností 
Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody. 

19.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být náhrada škody 
pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného plnění. 

 

XX. TDS 

20.1 Objednatel jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy svého 
zástupce uvedeného v příloze této Smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání 
této Smlouvy změnit TDS jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. TDS 
není oprávněn jménem Objednatele uzavírat dodatky k této Smlouvě. TDS vykonává práva 
a povinnosti Objednatele specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li 
výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. 
Vykonává-li TDS za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Objednatele, má se za to, 
že Objednatel takový souhlas poskytl na základě souhlasu uděleného TDS. Není-li v této Smlouvě 
stanoveno jinak, není TDS oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo 
odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona.  Pro vyloučení pochybností 
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platí, že kde tato Smlouva hovoří o zmocněnci Objednatele, rozumí se jím TDS. 

20.2 Pro vyloučení pochybností berou Smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě uvádí, že 
určité právo nebo povinnost Objednatele vykoná Objednatel /TDS, náleží toto právo nebo 
povinnost Objednateli a TDS je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu zastoupit, 
obdobně, kde je v této Smlouvě uvedeno, že určité právo nebo povinnost náleží TDS, jde o právo 
či povinnost Objednatele a TDS je pouze oprávněn Objednatele při výkonu práv zastoupit. 

20.3 Strany si dále sjednávají, že je-li v této Smlouvě uvedena povinnost Zhotovitele konat 
(informovat, předat apod.) vůči Objednateli / TDS, bude Zhotovitel prioritně konat vůči TDS. Je-li 
však úkon proveden napřímo vůči Objednateli, je povinnost konat splněna. 

20.4 Zhotovitel je vázán pokyny TDS, jestliže jsou v souladu s účinnými právními předpisy a touto 
Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné. 

20.5 Je-li TDS v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném touto Smlouvou stanovil 
hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby 
bylo možné ve věci dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne TDS tak, 
aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy. 

 

XXI. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

21.1 Objednatel uděluje Zhotoviteli licenci k obsahu zadání Veřejné zakázky, a to za následujících 
podmínek. Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu udělena licence, výhradně za 
účelem řádného plnění této Smlouvy a v rozsahu, v jakém je nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro 
vyloučení pochybností to znamená, že Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu 
udělena licence, v omezeném územním rozsahu (Středočeský kraj), s časovým rozsahem 
omezeným dobou účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení 
Objednatele oprávněn udělit podlicenci pouze takové třetí osobě, která se podílí na plnění 
předmětu Smlouvy, nebo svoje licenční oprávnění takové třetí osobě postoupit nejdéle na dobu, 
na jakou je licence udělena Zhotoviteli. Licence je poskytována jako neomezená a nevýhradní. 
Zhotovitel není povinen licenci využít. 

21.2 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý 
Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona (autorské dílo), 
zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli 
neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo 
použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či 
jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově 
neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle 
předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta 
v ceně Díla. 

21.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke 
všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 21.2 této 
Smlouvy, byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě článku 21.2 této Smlouvy) 
licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto 
autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného článku 21.2. 

21.4 Licence udělené dle tohoto článku XXI. musí Objednateli umožňovat jejich postoupení 
či poskytnutí podlicence třetí osobě dle uvážení Objednatele. 

21.5 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý 
Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se 
ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je 
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součástí ceny Díla. 

 

XXII. PRIORITA DOKUMENTŮ 

22.1 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní 
budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo 
v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí Smluvní 
strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita dokumentů pro účel 
interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je 
priorita sestupná): 

 zadávací podmínky Veřejné zakázky vč. DSP a Kvalitativních minim 

 požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit 
kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého díla podle stavebního zákona; 

 požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN, ISO, EN; 

 tělo této Smlouvy;přílohy této Smlouvy; 

 dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená Objednatelem. 

22.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita 
dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této 
Smlouvy. 

 

XXIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

23.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. TDS se 

považuje za oprávněnou osobu. 

23.2 Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech 

souvisejících s plněním této Smlouvy. 

23.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci 

akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat Smluvní strany ve změnovém řízení 

a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat 

Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zmocněným zástupcům. 

23.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této 

Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. 

23.5 Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva. 

23.6 Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 

takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby 

musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

 

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající 
na jiného Zhotovitele. 

24.2 Veškerá jednání ohledně Díla a Stavby a jakákoliv další jednání na Stavbě s Objednatelem 
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či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o Stavbě, použitých 
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

24.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními 
stranami. 

24.4 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. 

24.5 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

24.6 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla dohodou či výpovědí je Zhotovitel 
povinen do pěti (5) dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené 
Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
provedeného Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

24.7 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této Smlouvy třetí osobě. 

24.8 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

24.9 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, 
jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. 
Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu 
a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. 

24.10 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 
má se za to, že písemnost byla doručena. 

24.11 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany 
se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto 
Smlouvu, se uplatní příslušná a v článku XVII. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského 
zákoníku. 

24.12 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které 
mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor 
vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou 
platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.  

24.13 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto 
případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, 
že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití 
prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně deseti (10) let od termínu ukončení 
závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel 
Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své 
poddodavatele. 

24.14 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení 
Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně 
doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy 
Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost 
se považuje za doručenou uplynutím tří (3) pracovních dnů od jejího prokazatelného předání 
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poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou 
schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé 
Smluvní straně. 

24.15 Smluvní strany berou na vědomí, že skutečnosti obsažené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

24.16 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

24.17 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Objednatele, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků.  

24.18 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

24.19 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž 
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

24.20 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy. 

24.21 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr 

………………………………. ZE DNE ………………….. 

24.22 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Zadávací podmínky Veřejné zakázky Objednatele (volná příloha); 

Příloha č. 2 – Členové realizačního týmu;  

Příloha č. 3 – Výchozí ocenění (Rozklad ceny); 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů; 

Příloha č. 5 – Oprávněné osoby 

Příloha č. 6 – Kvalitativní minima. 

 

Za Objednatele: 
 
V Králově Dvoře dne [doplní zadavatel] 
 
 
 
__________________________________ 
Město Králův Dvůr 
Petr Vychodil, starosta 

 Za Zhotovitele: 
 
V [Berouně] dne  
 
 
 
__________________________________ 
Ing. Martin Dejdar, jednatel 
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